



Název zadavatele: Město Nový Jičín

Sídlo: Masarykovo nám. 1/1

74101 Nový Jičín

IČO: 00298212

Odpověď na dotaz „MŠ Husova 1 (Beruška)-udržovací práce-zpracování projektové dokumentace“

Dotaz:

Dobrý den,

rádi bychom upozornili na skutečnost, že fáze DPZ zahrnuje mimo jiné i zajištění stanovisek dotčených orgánů, jejichž vyřízení je často závislé na lhůtách mimo přímou kontrolu zhotovitele.

Vzhledem k tomu, že pro tuto fázi je ve smlouvě stanovena doba plnění v délce pouze tří měsíců, navrhujeme doplnit do smlouvy ustanovení o vyšší moci, které by reflektovalo možné prodlení způsobené nečinností nebo prodlouženou lhůtou pro vyjádření ze strany dotčených orgánů.

Doporučujeme tedy, aby smlouva o dílo obsahovala ujednání následujícího znění:

„V případě, že dojde k prodlení s vydáním stanovisek dotčených orgánů z důvodů, které zhotovitel nemůže ovlivnit, považuje se tato skutečnost za důvod vyšší moci. Po dobu trvání takové překážky se běh lhůty pro splnění dané fáze pozastavuje, případně se termín plnění přiměřeně prodlužuje.“

Odpověď:

Zadavatel smlouvou definovanou délkou 3 měsíců doby plnění pro fázi DPZ považuje za dostatečnou a nebude smluvní ustanovení měnit.

Do lhůty 3 měsíců zadavatel zahrnul lhůty pro vyjádření dotčených orgánů a subjektů, a s ohledem na omezený rozsah inženýrské činnosti nepředpokládá riziko z prodlení na straně dotčených orgánů.

Novém Jičíně

Ing. Kateřina Nehasilová

vedoucí Oddělení rozvoje a strategického
plánování