



MĚSTO NOVÝ JIČÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města

Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č.j.: ORI/56232/2021/Hub

Spis. značka: ORI/78727/2019/Hub-Parkoviště_Dlouhá KÁMENBAU s.r.o.

Vyřizuje: Ing. Michal Hub

581

Telefon: +420 556 768 223

756 53 VIDČE

Mobil:

E-mail: michal.hub@novyjicin.cz

Datum: 24.5.2021

Odstoupení od smlouvy o dílo

Vážení,

dne 7. 1. 2021 jsme s Vámi uzavřeli Smlouvu o dílo č. V2021-004/ORI, na základě které jste se zavázali realizovat stavební dílo „**PARKOVIŠTĚ DLOUHÁ 8-14, II. ETAPA NOVÝ JIČÍN**“.

Dle ust. čl. X. odst. 10.1.1 této Smlouvy byl objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště v závislosti na klimatických podmínkách v termínu od 15. 1. 2021 do 15. 4. 2021 a zhotovitel byl povinen na tuto výzvu nejpozději do pěti dnů staveniště převzít. Výzva byla z naší strany odeslána 15. 4. 2021 s termínem předání staveniště 20. 4. 2021 v 8:00 hod. Staveniště v tomto termínu nebylo z Vaší strany převzato, proto Vám byla zaslána opětovná výzva k převzetí staveniště. Ani v určeném termínu, tj. do 7 dnů od doručení této výzvy, nebylo z Vaší strany staveniště převzato, a to z důvodu nemožnosti realizovat smlouvenou stavbu z kapacitních důvodů.

Vzhledem k tomu, že tímto jednáním byla Smlouva podstatně porušena, a s odkazem na ust. čl. XVI. odst. 16.2.1 Smlouvy **odstupujeme** tímto od uzavřené Smlouvy o dílo č. V2021-004/ORI ze dne 7. 1. 2021.

Současně jsme nuceni uplatnit sankci za neplnění povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy (nepřevzetí staveniště ve sjednaném termínu), a to v souladu s ust. čl. XV. odst. 15.4.1 ve výši 10.000,- Kč. Vyzýváme Vás proto k úhradě této sankce na základě přiložené faktury.

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města

Přílohy:

Faktura č. 1/110/2021

ADRESA

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

KONTAKTY

ISDS: ywmb4nc
e-podatelna@novyjicin.cz
+420 556 768 222

WWW.NOVYJICIN.CZ

facebook.com/novyjicin
IČO 00298212