

Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo č. V2022-209/ORI ze dne 11.4.2022

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:	Město Nový Jičín
Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen:	Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:	00298212
DIČ:	CZ00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Stanislav Kopecký
Zástupci ve věcech technických a realizace stavby:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Odbor bytový Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.
Se sídlem:	Hranečník 2124/11a, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Zastoupen:	Miroslavem Šmídem - jednatelem společnosti
IČO:	26874199
DIČ:	CZ26874199
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 41014	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1858310389/0800
Zástupce ve věcech smluvních:	Miroslav Šmíd
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí):	Miroslav Šmíd

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu problémů se zpřístupněním některých prostor při realizaci sjednaného díla „**Revitalizace bytového domu Jičínská 275, Nový Jičín**“ na straně objednatele a v souvislosti s tím potřeby prodloužení doby realizace díla (o 16 dnů) se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2022-209/ORI ze dne 11.4.2022 tohoto znění:

I.

2. V článku V. – Doba a místo plnění – se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:
„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do **9.12.2022**.“

Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne 21.11.2022

V Ostravě dne 21.11.2022

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města

Miroslav Šmíd
jednatel společnosti

