Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. V2018-378/OMI
ze dne 22.8.2018
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel :  
           


Město Nový Jičín

Se sídlem : 



Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen :                

Bc. Stanislavem Kopeckým, starostou města

IČO :




00298212

DIČ :




CZ00298212
Bankovní spojení : 


Komerční banka, a.s.

Číslo účtu :



326801/0100


Zástupce ve věcech smluvních : 
Bc. Stanislav Kopecký, starosta města

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby :  
xxx, referent Odboru majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   
            

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
Se sídlem:          


Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen:



Ing. Tomášem Vytlačilem, jednatelem společnosti
IČO: 




27833062

DIČ:




CZ27833062

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 30819

Bankovní spojení:


Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 



43-1341830277/0100

Zástupce ve věcech smluvních: 
Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí): xxx, stavbyvedoucí
(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo č. V2018-378/OMI se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 22.8.2018.

I.

V Článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto: „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 12.3.2019.“

II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti v registru smluv.
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.
5. Město Nový Jičín v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Nový Jičín č. 12/1R/2018 ze dne 26.11.2018.
V Novém Jičíně dne 13.12.2018



V Novém Jičíně dne 13.12.2018 
Za objednatele                                                                     Za zhotovitele

----------------------------    




------------------------

Bc. Stanislav Kopecký



Ing. Tomáš Vytlačil

starosta města



jednatel společnosti
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