Příloha č.2



Harmonogram prací

[bookmark: _GoBack]Název akce: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2020, I. etapa

1. SO 01 neobsazeno
2. SO 02 Oprava chodníkového tělesa na ul. Husova – max. 4 týdny
3. SO 03 Oprava chodníkového tělesa na ul. Slovanská – max. 4 týdny
4. SO 04 Oprava chodníkového tělesa na ul. Novellara – max. 2 týdny
5. SO 05 Oprava chodníkového tělesa a venkovního schodiště na ul. Dlouhá
– max. 2 týdny

6. SO 06 Oprava chodníkového tělesa na ul. Gregorova – max. 3 týdny
7. SO 07 Oprava chodníkového tělesa na ul. Brožíkova – max. 2 týdny

Maximální celková délka trvání stavby – 3 měsíce.



