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Sanace a stavební úpravy 1.PP ZŠ Tyršova v Novém Jičíně



Cena dle Smlouvy o dílo č. ZŠT/SD/02/2020 ze dne 19.5.2020		  6 378 000,- Kč


Odsouhlasené změnové listy :
_________________________________________________________________________

ZL 1  Vybourání předstěn a jejich likvidace					     32 429,39 Kč

ZL 2  Rekonstrukce kanalizačních svodů v suterénu školy			   140 030,68 Kč	
ZL 3  Odvodnění a odklonění přívalové vody od objektu			   219 155,63 Kč

ZL 4  Dozdívky, plentování, překlady, řezání dlažby chodníků		   218 005,96 Kč            

ZL 5  Záměna podlahové krytiny - keramická dlažba			   405 638,49 Kč

ZL 6  Soupis méněprací stavby						-  417 312,47 Kč
_________________________________________________________________________

Celkem vícepráce/méněpráce							   597 947,68  Kč


Cena dle dodatku č. 1	  							6 975 947,68  Kč

