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ke Smlouvě o dílo č. V 2019-605/OB ze dne 9. 12. 2019


uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  					Město Nový Jičín
Se sídlem:					Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín 		
Zastoupen:                				Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:	                                               		00298212
DIČ: 				            	CZ00298212
Bankovní spojení: 				Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:					16635801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 		Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města
Zástupci ve věcech technických 
a realizace stavby:  	xxxxxxxx, vedoucí Oddělení investic, Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 

(dále jen „objednatel“)


Zhotovitel: 					Navláčil stavební firma, s.r.o.
Se sídlem:					Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Zastoupen: 		Jakubem Navláčilem a Bc. Martinem Navláčilem jr., jednateli 
IČO:						25301144
DIČ: 						CZ25301144
zapsán v obchodním rejstříku 		u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C23287
Bankovní spojení: 				Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 					862151180247/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 		Bc. Martin Navláčil, jr. jednatel
Zástupce ve věcech technických		
a realizace stavby (stavbyvedoucí):     	xxxxxxxx, výkonný ředitel
	                                                     	xxxxxxxx

 (dále jen „zhotovitel“)



Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „Rekonstrukce střechy zimního stadionu v Novém Jičíně“ (dále jen dílo) způsobené vadami projektové dokumentace a novými požadavky objednatele se smluvní strany dohodly na rozšíření původně sjednaného předmětu díla o dodatečné práce a dodávky a omezení prací a dodávek (vypuštění z předmětu díla), které nemají být na základě pokynu objednatele realizovány (dle oceněného soupisu víceprací a méněprací III., který je přílohou č. 6 a nedílnou součástí smlouvy), a dále na související změně termínu dokončení díla. Smluvní strany proto uzavírají po vzájemné úplné dohodě dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. V 2019-605/OB ze dne 9. 12. 2019 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:
„3.2.1    Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby „Rekonstrukce střechy zimního stadionu v Novém Jičíně“ zpracovanou společností Technoprojekt, a.s., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO: 27810054, rozhodnutím – změna stavby před jejím dokončením vydaným Městským úřadem Nový Jičín – Odborem územního plánování a stavebního řádu č. ÚPSŘ/29068/2019 ze dne 15.4.2019, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, oceněným soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy, oceněným soupisem víceprací a méněprací II., který je přílohou č. 4 a nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací a méněprací III., který je přílohou č. 6 a nedílnou součástí této smlouvy.“ 

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:
„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č.3 (bez DPH):				                                                                           43.917.610,18 Kč 
	
Na základě dodatku č. 4 smlouvy o dílo se rozsah díla mění a cena díla se zvyšuje o položky prací a dodávek specifikovaných v příloze č. 6 a snižuje se o položky prací a dodávek specifikovaných v příloze č. 6. Rozdílová cena prací na základě dodatku č. 4 smlouvy o dílo celkem (bez DPH):	 		   					      2.090.825,12 Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 4 celkem: 46.008.435,30 Kč bez DPH, slovy: slovy: čtyřicetšestmilionůosmtisícčtyřistatřicetpět korun českých a třicet haléřů, tj. 55.670.206,71 Kč vč. DPH, slovy: padesátpětmilionůšestsetsedmdesáttisícdvěstěšest korun českých sedmdesátjedna haléřů (DPH ve výši 21 % činí 9.661.771,41 Kč).“ 
	 

3. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:
„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), příloha č. 2 – Harmonogram prací a platební kalendář, příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací a méněprací, příloha č. 4 - Oceněný soupis víceprací a méněprací II, příloha č. 5 – Aktualizovaný harmonogram prací a platební kalendář a příloha č. 6 - Oceněný soupis víceprací a méněprací III.“ 


II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.


Přílohy: 
Příloha č. 6 - Oceněný soupis víceprací a méněprací III.  




[bookmark: _GoBack]Za objednatele  30. 09. 2020					Za zhotovitele 30. 09. 2020

V Novém Jičíně dne						Ve Zlíně dne 
Za objednatele						Za zhotovitele
Město Nový Jičín	                                                           Navláčil stavební firma, s.r.o.




								
------------------------                                                            	--------------------------------------
	Mgr. Stanislav Kopecký                                                       Jakub Navláčil
starosta města							jednatel
								         


                                                                                              ----------------------------------------
                                                                                              Bc. Martin Navláčil
                                                                                              jednatel 
3

