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	Fáze či její část
	Zahájení Fáze
	Ukončení (splnění) Fáze

	Fáze 1 (analytická fáze)
	Dnem nabytí účinnosti smlouvy (zveřejnění v registru smluv).
	Do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

	Fáze 2 (implementační fáze) etapa A -  agendy administrace systému, interní (lokální) registry, spisová služba, úřední deska, ekonomický systém (rozpočet, účetnictví, elektronický oběh dokumentů, kniha přijatých faktur a platebních poukazů, kniha vydaných faktur, smlouvy, objednávky, vymáhání pohledávek, příjmy, výdaje, evidence místních poplatků, banka, pokladna, majetek, sklady), matrika, vidimace a legalizace, volby, portál občana, integrační vazby (správní agendy (software VITA), radarové měření (software Scarabeus), RŽP (registr živnostenského podnikání), GIS (geografický informační systém T-Mapy), ISRS (informační systém registru smluv), ARES (administrativní registr ekonomických subjektů), ISZR (informační systém základních registrů), AISEO (agendový informační systém evidence obyvatel), AISC (agendový informační systém cizinců ), IR (insolvenční rejstřík), CSÚIS (centrální systém účetních informací státu).
	Dnem dokončení fáze 1 a její akceptaci objednatelem.

	Do 70 dnů od ukončení fáze 1, nejpozději však do 20.12.2021.

	Fáze 2 (implementační fáze) etapa B – agendy Portál Občana, Nájemné bytů a nebytových prostor
	Dnem dokončení fáze 1 a její akceptaci objednatelem.
	Do 8 měsíců, nejpozději však 30.06.2022.

	Fáze 3 (provozní) etapa A
	01.01.2022
	Po dobu neurčitou od akceptace Fáze 2 část A.

	Fáze 3 (provozní) etapa B
	01.07.2022
	Po dobu neurčitou od akceptace Fáze 2 část B.


 
