

V2021- 333/ORI

č. zhotovitele 09-0245a21

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V2021-333/ORI ze dne 26. 4. 2021
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

I. 
Smluvní strany  
Objednatel:  
 


Město Nový Jičín        

Se sídlem: 



Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín


IČO:




00298212


DIČ:




CZ00298212

Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu: 



326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních:    
Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města

Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby:
xxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 
a
Zhotovitel:



PORR a.s. 

Se sídlem:    



Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zastoupen:  
Ing. Václavem Šafářem a  Janem Munzarem, prokuristy

IČO: 




43005560

DIČ:  




CZ43005560

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. B 1006

Bankovní spojení: 


Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 



1091107720/5500

Zástupce ve věcech smluvních: 
Ing. Václav Šafář a Jan Munzar, prokuristé

Zástupce ve věcech technických  a realizace stavby (stavbyvedoucí):

xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozu Ostrava,
xxxxxxxxxxxxxxxx, zástupce vedoucího provozní 

jednotky Ostrava 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx , tel.  xxxxxxxxxxx
Na základě dohodnutých změn před realizaci sjednaného díla „Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina - Za Školou - III.“ a potřeby víceprací/méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2021-333/ORI ze dne 26. 4. 2021 tohoto znění:  
I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností

PROJECT WORK s.r.o., Panská 395, 742 13 Studénka, IČO: 29295548, ČKAIT vodohospodářské stavby – 1102328 a ČKAIT dopravní stavby – 1100371, v říjnu 2020, územním rozhodnutím vydaným dne 12. 12. 2018 pod č.j.: ÚPSŘ/83030/2018, stavebním povolením vydaným pro dopravní stavby dne 23. 7. 2020 pod č.j. ÚPSŘ/69614/2020/Vit, stavebním povolením vydaným pro vodohospodářské stavby dne 25. 6. 2020 pod č.j. OŽP/58831/2020/Bš, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.“
2. V článku V. – Doba a místo plnění - se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:

„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do 6,5 měsíců od předání staveniště, přičemž v termínu do 30. 11. 2021 se zavazuje provést veškeré práce na díle vyjma části SO 400 - Veřejné osvětlení a části SO 100 – Komunikace. Zhotovitel nebude povinen provádět dílo během tzv. technologické přestávky (pravděpodobného zastavení provozu obaloven), tzn. v období od 01. 12. 2021 do 31. 03. 2022; doba technologické přestávky se nezapočítává do lhůty pro provedení díla, tzn., že o délku trvání přestávky se bez dalšího prodlužuje lhůta pro dokončení a předání díla objednateli. Ve sjednaném termínu pro předání díla však již je zohledněno riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: 24 183 700,54 Kč (slovy: dvacetčtyři milionů jednostoosmdesáttři tisíc sedmset korun českých padesát čtyři haléřu).
4. V článku VI. – Cena díla se mění zněn odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2
Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací.
II.
Smluvní strany dále konstatují, že z důvodu potřeby sjednání změn v předmětu smlouvy (vícepráce/méněpráce) nebyl dodržen ze strany objednatele termín pro předání staveniště zhotoviteli a rovněž nebyla uzavřena písemná dohoda o jeho změně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do jednoho týdne od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a zhotovitel staveniště na výzvu objednatele v tomto termínu převezme. Smluvní strany rovněž prohlašují, že touto dohodou jsou veškerá práva a povinnosti obou smluvních stran, jakož i veškeré případné nároky s předáním staveniště související řádně vypořádány.  
III.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

4. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní stany obdrží jeho elektronický originál.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací 
Za objednatele: 




Za zhotovitele:

V Novém Jičíně dne 2. 8. 2021                

V Ostravě dne 2. 8. 2021
……………………………. 



………………………………………
Mgr. Stanislav Kopecký



 Ing. Václav Šafář, Jan Munzar
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