Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo č. V2021-389/OB ze dne 9.6.2021
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  


           Město Nový Jičín
Se sídlem:



Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín 



Zastoupen:                
Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:
                                               00298212

DIČ: 



            CZ00298212
Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s.
Číslo účtu:



16635801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 
Mgr. Stanislav Kopecký
Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby:  
xxxxxxxxxxxxxxxx, Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:                                         NOSTA, s.r.o.  
            

Se sídlem:                                          Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín       

Zastoupen:                                        Ing. Romanem Chromkem, jednatelem společnosti
IČO:                                                   47671416


DIČ:                                                   CZ47671416


zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 5248
Bankovní spojení:                             ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín 

Číslo účtu:                                          889364/0300

Zástupce ve věcech smluvních:        Ing. Roman Chromek
Zástupce ve věcech technických:     
a realizace stavby (stavbyvedoucí): xxxxxxxxxxxxx - stavbyvedoucí




 xxxxxxxxxxx – zástupce stavbyvedoucího
(dále jen „zhotovitel“)
Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „Bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, Nový Jičín“ a v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2021-389/OB ze dne 9.6.2021 tohoto znění (z důvodu realizace těchto změn se termín dokončení a předání díla prodlužuje o 10 dnů) :  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností MR Design CZ, s.r.o., IČO 25388606, rozhodnutím o schválení stavebního záměru vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu dne 30.11.2020 pod č.j. ÚPSŘ/120717/2020/Pa, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 3 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací/méněprací I, který je Přílohou č. 4 a je nedílnou součástí této smlouvy.“
2. V Článku V. – Doba a místo plnění – se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:

„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 22.10.2022. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.“
3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 58.223.502,90 Kč bez DPH (slovy: padesát osm miliónů dvě sta dvacet tři tisíce pět set dvě koruny české a devadesát haléřů).“
4. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, oceněného soupisu víceprací/méněprací a oceněného soupisu víceprací/méněprací I. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“ 
5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 - Harmonogram plnění, Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací a Příloha č. 4 – Oceněný soupis víceprací/méněprací I.“ 
II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 4 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I.   
Za objednatele





Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne
16.12.2021

        
 
V Novém Jičíně dne 16.12.2021
-----------------------------                                                        ---------------------------
Mgr. Stanislav Kopecký 




Ing. Roman Chromek
starosta města


                                               jednatel společnosti
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