DOHODA O NAROVNÁNÍ 


I.
Smluvní strany

Objednatel:  				Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace
Se sídlem:				Divadelní 873/5, 741 01 Nový Jičín 		
Zastoupen:                			Mgr. Pavlem Bártkem, ředitelem 								příspěvkové organizace
IČO:	                                               	00096334
Bankovní spojení: 			xxx, pobočka Nový Jičín 
Číslo účtu:				xxx
Zástupce ve věcech smluvních: 	Mgr. Pavel Bártek, ředitel příspěvkové organizace
Zástupci ve věcech technických 
a realizace stavby:                            xxx, referent Odboru rozvoje a investic 
                                                            Městského úřadu Nový Jičín 

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 				Elspet, s.r.o.
Se sídlem:				Palackého 353, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Zastoupen:                                        Mgr. Stanislav Malant, jednatel společnosti 
IČO:					63489996
DIČ: 					CZ63489996
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 21700
Bankovní spojení: 			xxx
Číslo účtu: 				xxx
Zástupce ve věcech smluvních: 	Mgr. Stanislav Malant
Zástupce ve věcech technických	Mgr. Stanislav Malant
a realizace stavby (stavbyvedoucí):  xxx

 (dále jen „Zhotovitel“)

[bookmark: _GoBack]uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Dohodu o narovnání (dále jen „Dohoda“) tohoto znění:

I.

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 29.3.2021 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. č. 5/2021/EK (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo  provedení sjednaného stavebního díla „Zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav“ v budově Beskydského divadla v Novém Jičíně. Dne 6.10.2021, 9.11.2021 a 21.2.2022 byly k předmětné smlouvě uzavřeny dodatky č. 1, 2 a 3, kterými došlo z důvodu skrytých překážek na místě provádění díla ke změnám předmětu díla a změně termínu dokončení a předání díla, který byl smlouvou stanoven na 30.11.2021. 
2. V ustanovení čl. I. odst. 2 Dodatku č. 2 si smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 21.2.2022.
II.

1. Dne 9.2.2022 obdržel Objednatel formou změnového listu č. 4 žádost Zhotovitele o prodloužení termínu pro předání díla o 75 dní, tj. do 7.5.2022. Žádost zhotovitel odůvodnil jednak časovou náročností jednotlivých prací, které je třeba provést v návaznosti na změnu stavby vyžádanou zjištěním odlišného stavu  betonové stropní konstrukce oproti stavu předpokládanému projektovou dokumentací (11 dnů) a jednak časovou prodlevou (přerušením prací na části díla) z důvodů na straně objednatele, a to v období od 26.11.2021 do 15.12.2021 (20 dnů), kdy byla řešena nová skladba podlahy, a v období od 12.1.2021 do uplynutí předpokládané doby schválení změny stavby před dokončením stavebním úřadem (45 dnů).  Objednatel následně požádal zhotovitele o bližší vysvětlení rozsahu jeho tvrzeného nároku na prodloužení díla, které zhotovitel předložil dne 25.2.2022. V tomto dokumentu provedl Zhotovitel rekapitulaci přípravy změn díla, ze které vyplynulo, že požaduje prodloužení sjednaného termínu dokončení díla o 68 dnů, tj. do 29.4.2022. Zejména pak uvedl, že již v průběhu srpna 2021 byl zjištěn špatný stav betonové desky (menší tloušťka desky a nižší pevnost). Následně probíhaly dodatečné projekční práce za účelem stanovení nového postupu rekonstrukce betonové stropní konstrukce. Teprve dne 12.1.2022 byla ze strany objednatele zaslána projektová dokumentace pro stavební úpravy podhledů v 3. NP a 4. NP ke schválení příslušnými orgány Hasičského záchranného sboru a Krajskou hygienickou stanicí. Následně byla stavebnímu úřadu v Novém Jičíně podána „žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením“ a „žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu“. Zhotovitel uvedl, že do doby nabytí právní moc (předpoklad 25. 2.2022), tedy do doby veřejnoprávního povolení zvoleného konstrukčního řešení nebylo možno provádět stavební práce na této části díla a stavební práce navazující.  

2. Objednatel tímto prohlašuje, že si je vědom, že nemožnost provádět plynule práce na díle nebyla způsobena z důvodů na straně Zhotovitele, ale z důvodů na straně Objednatele a důvodů objektivních. Objednatel souhlasí s tvrzením Zhotovitele, že z důvodu zjištění nedostatečné kvality betonu stropní desky 3 NP bylo nutno provést revizi původně navrhovaného projekčního řešení statického zajištění betonové stropní konstrukce (vypracovaného společností BESTEX spol. s r.o.) a v návaznosti na to také projekčního řešení navazujících stavebních úprav (vypracovaného spol. Etming. s.r.o.). Objednatel potvrzuje, že žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením a žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu byla podána Městskému úřadu Nový Jičín – Odboru územního plánování a stavebního řádu dne 10.2.2022 a rozhodnutí o povolení výjimky z ust. § 10 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, a   povolení změny stavby bylo vydáno dne 1.3.2022 a nabylo právní, moci dne 2.3.2022. Objednatel tímto uznává, že v důsledku skrytých překážek na místě provádění díla a nezbytné součinnosti Objednatele nemohl zhotovitel v době do 25.2.2022 (kdy bylo na základě vyjádření stavebního úřadu k předpokládanému výsledku řízení s pracemi na části díla dotčené změnami díla znovu započato),  provádět některé práce na díle, a to zejména montáž sádrokartonových podhledů stropů, včetně rozvodů elektroinstalace, vzduchotechniky, zvukové izolace a protipožárního obkladu z uhlíkových lamel a včetně provedení vnitřních omítek v časové náročnosti 21 dnů, montáž sádrokartonových příček včetně rozvodů elektroinstalace, vzduchotechniky, izolace, provedení vnitřních omítek, maleb a obkladů v časové náročnosti 28 dnů, montáž  a kompletaci plynového kotle, přípravu a montáž podlahových krytin v celkové časové náročnosti 7 dnů, montáž kuchyňské linky, zařizovacích předmětů, kompletace instalací a montáž vnitřních dveří v časové náročnosti 7 dnů a zajištění všech potřebných revizí, úklidu, finálních úprav a vyčištění stavby v časové náročnosti 5 dnů.   Objednatel uznává tímto nárok Zhotovitele na prodloužení doby provádění díla o dobu, která bude potřebná pro provedení výše uvedených prací.


3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujícím:

a)  Objednatel uznává, že zhotovitel nebyl v době od 22.2.2022 do dne účinnosti této Dohody v prodlení s dokončením a předáním díla.

b)  Termín pro dokončení a předání díla se sjednává na 29.4.2022.
 
c) Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni podpisu této Dohody nemají vůči sobě žádné jiné vzájemné právní nároky související s nesplněním termínu pro předání díla Zhotovitelem. Ostatní práva a povinnosti ze Smlouvy zůstávají zachována v původním rozsahu.

III.

1. Smluvní strany jsou si plně vědomy všech právních následků, které z této Dohody vyplývají, což stvrzují svými podpisy.

2. Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz dohody a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 3 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda vyjma osobních údajů zástupců smluvních stran neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dohody po znečitelnění osobních údajů.

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto Dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato Dohoda nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této Dohody a rovněž, že tato Dohoda je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti k právním úkonům, a dále že tato Dohoda nebyla ujednána v tísni a veškerá prohlášení v této Dohodě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

4. Tato Dohoda je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Tato Dohoda nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

                                   29.3.2022	     Bystřici p.H.                   29.3.2022
V Novém Jičíně dne ...........................	V ……………………. dne…………..

Za objednatele:		Za zhotovitele:

	.....................................................		.........................................................
	Mgr. Pavel Bártek 		Mgr. Stanislav Malant
	ředitel příspěvkové organizace		jednatel společnosti
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