

V2021-394/ORI

č. zhotovitele: S22-037-0031 

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. V2021-394/ORI ze dne 10. 6. 2021
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  
 


Město Nový Jičín        
Se sídlem: 



Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín

IČO:




00298212


DIČ:




CZ00298212
Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu: 



326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:    
Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města
Zástupce ve věcech technických 
a realizace stavby:
xxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 
xxxxxxxxxxxxxccc, technický dozor investora 
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:   



 SWIETELSKY stavební s.r.o.

 SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod 

 Dopravní stavby Morava 

Se sídlem:    



 Jahodová 60, 620 00 Brno

oblast Ostrava: 


 Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína 
IČO: 




 480 35 599
DIČ:  




 CZ48035599

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. C 8032
Bankovní spojení: 


 ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 



212269343/0300
Zástupce ve věcech smluvních: 
     xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel oblasti (na základě plné 

     moci)



xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odd. přípravy a kalkulací   

                                                           (na základě plné moci) 

Zástupce ve věcech technických  
a realizace stavby (stavbyvedoucí): xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx




 

(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnuté změny při realizaci sjednaného díla „Obnova místních komunikací v Novém Jičíně“ spočívající ve změně termínu předání staveniště na ulici Tyršova uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č. V2021-394/ORI ze dne 10. 6. 2021 tohoto znění:  

I.
1. V článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:

„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli po částech takto: 

· I. část díla (stavební objekty SO 02, SO 03, SO 05 a SO 06) – do 3 měsíců od  předání staveniště prvního stavebního objektu,

· II. část díla (stavební objekt SO 04) do 2 měsíců od předání staveniště,
· III. část díla (stavební objekt SO 01) do 31. 5. 2022.
2. V článku X. – Předání a převzetí staveniště se ustanovení odstavce 10.1.1 mění a nově zní takto:

„10.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli jednotlivá staveniště (příp. jejich ucelenou část) v těchto termínech: 

- pro I. část díla nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (uveřejnění smlouvy v registru smluv), nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

-  pro II. část díla dne 1. 4. 2022,

- pro III. část díla dne 13. 5. 2022. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele v termínech dle předchozí věty staveniště převzít.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

4. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž  obě smluvní stany obdrží jeho elektronický originál.

Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:
V Novém Jičíně dne 26. 4. 2022

       V Šenově u Nového Jičína dne 25. 4. 2022
……………………………….                                 ………………………………
Mgr. Stanislav Kopecký                                            xxxxxxxxxxxxxxx
starosta města




ředitel oblasti SWIETELSKY stavební s.r.o.
                                                                                       dle plné moci 






     V Šenově u Nového Jičína dne 22. 4. 2022







……………………………….








xxxxxxxxxxxxxxxxx



     vedoucí odd. přípravy a kalkulací  SWIETELSKY stavební s.r.o.
                                                                                         dle plné moci 
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