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Dodatek č. 3 
 

ke Smlouvě o dílo č. 22/01/03 ze dne 08. 03. 2022 
 

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
 

 

Objednatel: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, 
 Jubilejní 3, příspěvková organizace 
Se sídlem:  Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín 
Zastoupen: Mgr. Ladislavem Grófem, ředitelem příspěvkové organizace 
IČO: 45214859 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu: 2
Zástupce ve věcech smluvních:  
      
Zástupce ve věcech technických:  
 
 
 
(dále jen „objednatel“) 
 

 
Zhotovitel: Sportovní hřiště s.r.o. 
Se sídlem:           L. Košuta 2907, 760 01 Zlín 
Zastoupen Ing. Nadimem Eidem, jednatelem 
IČO:  04929845 
DIČ:  CZ04929845 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C92673 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech smluvních:  
 
Zástupce ve věcech technických 
a realizace stavby (stavbyvedoucí) :  
 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „Obnova školního hřiště u ZŠ a MŠ 
Dlouhá – Nový Jičín“ se v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo smluvní strany dohodly 
na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 22/01/03 ze dne 08. 03. 2022 tohoto znění: 
 

I. 
 

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2. mění a nově zní takto: 
„3.2. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Janem 
Dudrem, IČO 01269330, oznámením o uzavření veřejnoprávní smlouvy vydaným Městským 
úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 8.2.2021 pod č.j. 
ÚPSŘ/15181/2021/Kol, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1, oceněným soupisem 
víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 2, oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je 
Přílohou č. 3 a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 4. Všechny 
přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.“ 
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2. V článku V. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1, který nově zní takto: 
„5.2.1: Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do 
11.11.2022. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení 
stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel 
není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací 
na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky 
odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy 
s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých 
k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým povětrnostním podmínkám s těmito 
stavebními materiály a prvky pracovat. 
 
3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto: 
„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v 
platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 17.950.332,48 Kč bez DPH 
(slovy: sedmnáctmilionůdevětsetpadesáttisíctřistatřicetdvěkoruny, čtyřicetosmhaléřů,  
tj. 21.719.902,30 Kč s DPH (sazba 21 %).“ 
 
4. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto: 
„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavební prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem 
v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů 
víceprací/méněprací.  Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“  
 
5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto: 
„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 - Oceněný soupis 
víceprací/méněprací, Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací a Příloha č. 4 - 
Oceněný soupis víceprací/méněprací.“ 
 

 
II. 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti 
v nezměněném znění. 
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.  
3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a 
zhotovitel jeden stejnopis. 
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí. 
 
Příloha č. 4 - Oceněný soupis víceprací/méněprací.    
 
 
Za objednatele      Za zhotovitele 
 
V Novém Jičíně dne ……………             Ve Zlíně  dne …………… 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------                                                        --------------------------- 
Mgr. Ladislav Gróf                                                             Ing. Nadim Eid    
ředitel příspěvkové organizace                                          jednatel společnosti  

Mgr. 

Ladislav 

Gróf

Digitálně podepsal 

Mgr. Ladislav Gróf 

Datum: 2022.09.12 

09:00:18 +02'00'

Ing. 

Nadim Eid

Digitálně podepsal 

Ing. Nadim Eid 

Datum: 2022.10.13 

13:35:30 +02'00'




















