
Pracovní HMG Zimní stadion Nový Jičín - návrh

popis prací 31.8.

převzetí plochy pro umístění jeřábu, stěhování 

jeřábu, zřízení přípojky pro jeřáb, oplocení, návoz 

trubkového lešení - Navláčil

převzetí staveniště, zařízení staveniště, odpojení 

medií a energií-Navláčil

montáž trubkového lešení tribuny po mantinel-

Navláčil

návoz a montáž prostorového lešení PERI - I.etapa 

cca 1100 m2 v prostoru ledové plochy

montáž prostorového lešení PERI II.etapa

montáž prostorového lešení PERI III. etapa

návoz hranolů (zajistí fa Navláčil z pily va Francově 

Lhotě vč.impregnace) - postupně asi na 3x

demontáž staré krytiny, demontáž záklopu, 

demontáž hranolů - Montis Bau osy A-D

demontáž staré krytiny, demontáž záklopu, 

demontáž hranolů - Montis Bau osy D-F

demontáž staré krytiny, demontáž záklopu, 

demontáž hranolů - Montis Bau osy F-H

montáž nové ocelové konstrukce, kontrola a 

doplnění šroubů - fa Montis Bau

montáž hromosvodových tyčí, vnitřní rozvody Is-

Cone -ELOM

tryskání konstrukcí, oprava nátěrů - Damborský ?

montáž nových tesařských kcí,  montáž krytiny, 

klempířské výrobky-SOPAT

Dodávka a montáž trapézového plechu-Montis Bau

dodávka podsad RWA a postupná montáž (3. etapy)-

AZ Klima ?

osazení hlavních tras elektro (závěsy apod.) podle 

postupu etap prostorového lešení-ELOM

montáž svítidel, uvedení do provozu, revize - ELOM

osazení VZT potrubí (bude z trubkového lešení)-AZ 

Klima ?

montáž pomocné OK konstrukce pro VZT

Akustické úpravy a zavěšení panelů pod střechu, 

úprava stěny, měření - Akusting ?

EPS -MBI tec ?

vrata, úprava ostění -SPEDOS ?

Audio technika -AC Akustika ?

zobrazovací technika, včetně pomocné konstrukce a 

seřízení - ATLAS servis ?
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