
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Rekonstrukce střechy zimního stadionu v Novém Jičíně -
dokončení

52 dny? 10.08. 20 30.09. 20

2 Elektroinstalace 52 dny? 10.08. 20 30.09. 20

3 Osvětlení haly včetně zprovoznění 36 dny? 10.08. 20 14.09. 20

4 Hromosvod 28 dny? 10.08. 20 06.09. 20

5 Nouzové osvětlení 25 dny? 21.08. 20 14.09. 20

6 Zprovoznění, kompletace, revize 17 dny? 14.09. 20 30.09. 20

7 Revize stávajících rozvodů 10 dny? 21.09. 20 30.09. 20

8 TIČR 5 dny? 21.09. 20 25.09. 20

9 OTK 5 dny? 24.08. 20 28.08. 20

10 Montáž kouřové zástěny 5 dny? 24.08. 20 28.08. 20

11 VZT 19 dny? 10.08. 20 28.08. 20

12 Dokončení instalace potrubí 12 dny? 10.08. 20 21.08. 20

13 Kompletace a zprovoznění 5 dny? 24.08. 20 28.08. 20

14 Akustické panely 33 dny? 10.08. 20 11.09. 20

15 Montáž nad tribunami 17 dny? 10.08. 20 26.08. 20

16 Obložení stěny za LED TV 12 dny? 31.08. 20 11.09. 20

17 Zobrazovací technika 13 dny? 11.09. 20 23.09. 20

18 Montáž obrazovky 9 dny? 11.09. 20 19.09. 20

19 Kompletace, uvedení do provozu 5 dny? 19.09. 20 23.09. 20

20 Střešní plášť 34 dny? 10.08. 20 12.09. 20

21 Kompletace střešního pláště 28 dny? 10.08. 20 06.09. 20

22 Kompletace detailu u okapu 27 dny? 17.08. 20 12.09. 20

23 EPS 52 dny? 10.08. 20 30.09. 20

24 Protipožární rolety dodávka 46 dny? 10.08. 20 24.09. 20

25 Protipožární rolety montáž, zprovoznění, revize 7 dny? 24.09. 20 30.09. 20

26 Kompletní dokončení a zprovoznění EPS 49 dny? 13.08. 20 30.09. 20

27 Datové rozvody kabelové trasy 28 dny? 28.08. 20 24.09. 20

28 Datové rozvody kompletace 7 dny? 24.09. 20 30.09. 20

29 Ostraňování vad po zatečení 52 dny? 10.08. 20 30.09. 20

30 Oprava omítek 42 dny? 10.08. 20 20.09. 20

31 SDK konstrukce 28 dny? 24.08. 20 20.09. 20

32 Oprava fasády - nátěr 17 dny? 14.09. 20 30.09. 20

33 Čištění koberců 7 dny? 14.09. 20 20.09. 20

34 Příprava podkladu pro pokládku gumové podlahové krytiny 17 dny? 14.09. 20 30.09. 20

35 Malby hala I. Etapa 7 dny? 24.08. 20 30.08. 20

36 Malby hala II. Etapa 7 dny? 07.09. 20 13.09. 20

37 Malby šatny 10 dny? 21.09. 20 30.09. 20

38 Audio technika 15 dny? 17.08. 20 31.08. 20

39 Montáž a zprovoznění 15 dny? 17.08. 20 31.08. 20

40 Požární ucpávky 34 dny? 28.08. 20 30.09. 20

41 Montáž I.etapa 1.NP 6 dny? 28.08. 20 02.09. 20

42 Montáž II.etapa komplet dokončení 17 dny? 14.09. 20 30.09. 20

43 Zednické práce 33 dny? 10.08. 20 11.09. 20

44 Oprava stěn po rozvodech elektroinstalace 33 dny? 10.08. 20 11.09. 20

45 Stavební úpravy v hlavním vstupu 17 dny? 31.08. 20 16.09. 20

46 Demolice, demontáže 7 dny? 31.08. 20 06.09. 20

47 Nové předstěny 7 dny? 07.09. 20 13.09. 20

48 Montáž výplní otvorů 3 dny? 14.09. 20 16.09. 20

49 Předání plochy k realizaci ledu 1 den? 11.09. 20 11.09. 20

50 Přdání díla 1 den? 30.09. 20 30.09. 20
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