

V2021-393/ORI

č. zhotovitele: S22-037-0030


Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2021-393/ORI ze dne 7. 6. 2021
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  
 


Město Nový Jičín        
Se sídlem: 



Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín

IČO:




00298212


DIČ:




CZ00298212
Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu: 



326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:    
Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města
Zástupce ve věcech technických 
a realizace stavby:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:   



 SWIETELSKY stavební s.r.o,

 SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod 

 Dopravní stavby Morava 

Se sídlem:    



 Jahodová 60, 620 00 Brno

Oblast Ostrava: 


 Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína 
Zastoupen:  



 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odštěpného závodu 

IČO: 




 480 35 599
DIČ:  




 CZ48035599

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. oddíl C, vložka 8032
Bankovní spojení: 


 ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 



 212269343/0300
Zástupce ve věcech smluvních: 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel oblasti (na základě plné    

 moci) 


 xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odd. přípravy a 
 kalkulací (na základě plné moci) 
Zástupce ve věcech technických  
a realizace stavby (stavbyvedoucí): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Stavba Cyklostezky Nový Jičín – Hostašovice, úsek vojenská vlečka“ a potřeby víceprací/méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. V2021-393/ORI ze dne 7. 6. 2021 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností HBH Projekt spol. s r.o., IČO 44961944, ČKAIT dopravní stavby – 1006755 a ČKAIT mosty a inženýrské konstrukce – 1201436, v lednu 2021, územním rozhodnutím vydaným dne 26. 8. 2014, č.j.: ÚPSŘ/56183/2013 (prodloužení ze dne 21. 10. 2015, 17. 1. 2018 a 11. 3. 2020),  stavebním povolením vydaným dne 23. 2. 2021 pod č.j. ÚPSŘ/11058/2021/Kop, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 2  a nedílnou součástí této smlouvy.“
2. V článku V. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1, který nově zní takto:

„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději dne 15. 11. 2021. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 5.2.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 7.340.134,92 Kč, tj. s DPH 8.881.563,25 Kč (sazba 21%), slovy: osmmilionůosmsetosmdesátjedentisícpětsetšedesáttři koruny české, dvacetpět haléřů.“

4. V článku VI. – Cena díla se mění zněn odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2
Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací.
II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací 
Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:
V Novém Jičíně dne 22. 10. 2021

     V Šenově u Nového Jičína dne 21. 10. 2021
……………………………….                                 ………………………………
Mgr. Stanislav Kopecký                                              xxxxxxxxxxxxxxxxxx
starosta města


 

   ředitel oblasti SWIETELSKY stavební s.r.o.
v.z. JUDr. Václav Dobrozemský







………………………………








   xxxxxxxxxxxxxxxxxx




vedoucí odd. přípravy a kalkulací SWIETELSKY stavební s.r.o.
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