
[bookmark: _Toc323104681][bookmark: _Toc323104679]Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. V 2021-391/OB ze dne 22.6.2021

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:  				Město Nový Jičín
Se sídlem:				Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín
Zastoupený	Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:					00298212
DIČ:					CZ00298212
Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:				326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 	Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města 
Zástupci ve věcech technických 
[bookmark: _GoBack]a realizace díla:  	xxxxxxx, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
(dále jen „objednatel“)


Zhotovitel: 	KEMOstav s.r.o.
Se sídlem:     	Lidická 700/19,602 00 Brno
Zastoupen:	Radimem Reniersem – jednatelem společnosti
IČO:	06041167
DIČ:	CZ06041167
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 99713 
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 	4752204389/0800
Zástupce ve věcech smluvních: 	Radim Reniers – jednatel společnosti 
Zástupce ve věcech technických 	    
a realizace díla (stavbyvedoucí): 	 Radim Reniers – jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“);



Na základě zjištěných překážek na místě realizace sjednaného díla „Revitalizace bytového domu Na Lani 212, Nový Jičín“, v důsledku kterých je nutno provést dílo jiným než dohodnutým způsobem, a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2021-391/OB ze dne 22.6.2021 tohoto znění:  


I. 

1.	V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto: 

           „3.2.1	Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností BENEPRO, a.s., IČ: 26820781, Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín, stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu dne 27.11.2019 pod č.j. ÚPSŘ/85618/2019/VY, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a oceněným soupisem více/méněprací, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.“


2.          V článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:

            „5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do 16. 12. 2021. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.“


3. 	V článku VI. – Cena díla se ustanovení odstavce 6.1.1 mění a nově zní takto:

      „6.1.1	Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 5.714.023,92Kč bez DPH (slovy: pět milionů sedm set čtrnáct tisíc dvacet tři korun českých devadesát dva haléřů).“

4. 	V článku VI. – Cena díla se ustanovení odstavce 6.1.2 mění a nově zní takto:

           „6.1.2	Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů více/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

5. 	V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

            „17.6	Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis více/méněprací“.


II.	


1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2.	Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3.	Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4.	Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis více/méněprací

Za objednatele					Za zhotovitele 	
 						  
v Novém Jičíně dne	2.11.2021			v Brně dne 2.11.2021







-------------------------------				------------------------------
Mgr. Stanislav Kopecký					Radim Reniers
starosta města							jednatel společnosti

						

.
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