

V2022- 207/ORI

č. zhotovitele S23-037-0010

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. V2022-207/ORI ze dne 11. 4. 2022
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  
 


Město Nový Jičín        

Se sídlem: 



Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín


IČO:




00298212


Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu: 



326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních:    
Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města

Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 
a
Zhotovitel:   
            

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Se sídlem:   
Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České   Budějovice
Zastoupen:
xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odštěpného závodu SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 

Dopravní stavby MORAVA, se sídlem  Jahodová  494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno
Kontakt na oblast Ostrava: 
Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína        

IČO: 




480 35 599

DIČ: 
                 


CZ48035599

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 8032

Bankovní spojení:


ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 



212269343/0300

Zástupce ve věcech smluvních: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel oblasti (na základě 

pověření)

xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odd. přípravy a kalkulací 

(na základě pověření) 

Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Chodník a úpravy autobusových zastávek, ul. Císařská v Novém Jičíně (Bocheta)“ a potřeby víceprací/méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2022-207/ORI ze dne 11. 4. 2022 tohoto znění:  
I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností DOPRAPLAN s.r.o., IČO 05411572, společným územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 11. 11. 2020 pod č.j. ÚPSŘ/105959/2020/Kop, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a  oceněným soupisem víceprací/méněprací I, který je Přílohou č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.“
2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 5.847.771,05 Kč bez DPH, tj. 7.075.802,97 Kč s DPH (sazba 21%), slovy sedm milionů sedmdesát pět tisíc osm set dvě koruny české devadesát sedm haléřů.“
3. V článku VI. – Cena díla se mění zněn odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2
Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů víceprací/méněprací.“

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I.“ 
II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

4. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž  obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I 
Za objednatele                                                         Za zhotovitele
město Nový Jičín                                                      SWIETELSKY stavební s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 
V Novém Jičíně dne 25. 8. 2022


V Šenově u Nového Jičína dne 24. 8. 2022 
----------------------------                                             ------------------------------------
Mgr. Stanislav Kopecký                                           xxxxxxxxxxxxx 
starosta města                                                            ředitel oblasti

                                                                                   na základě pověření
                                                                                   -------------------------------------








xxxxxxxxxxxxxx

                                                                                  vedoucí odd. přípravy a kalkulací  


                                                                                      na základě pověření 
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