Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo č. V2021-389/OB ze dne 9.6.2021
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  


           Město Nový Jičín
Se sídlem:



Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín 



Zastoupen:                
Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:
                                               00298212

DIČ: 



            CZ00298212
Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s.
Číslo účtu:



16635801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 
Mgr. Stanislav Kopecký
Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby:  
xxxxxxxxxxxxxx, Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:                                         NOSTA, s.r.o.  
            

Se sídlem:                                          Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín       

Zastoupen:                                        Ing. Romanem Chromkem, jednatelem společnosti
IČO:                                                   47671416


DIČ:                                                   CZ47671416


zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 5248
Bankovní spojení:                             ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín 

Číslo účtu:                                          889364/0300

Zástupce ve věcech smluvních:        Ing. Roman Chromek
Zástupce ve věcech technických:     
a realizace stavby (stavbyvedoucí): xxxxxxxxxxxxxxxx - stavbyvedoucí




 xxxxxxxxxxxxx – zástupce stavbyvedoucího
(dále jen „zhotovitel“)
Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „Bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, Nový Jičín“ a v souvislosti s tím také potřeby prodloužení doby realizace díla (o 15 dnů) se v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2021-389/OB ze dne 9.6.2021 tohoto znění :  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností MR Design CZ, s.r.o., IČO 25388606, rozhodnutím o schválení stavebního záměru vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu dne 30.11.2020 pod č.j. ÚPSŘ/120717/2020/Pa, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 3 a je nedílnou součástí této smlouvy, oceněným soupisem víceprací/méněprací I, který je Přílohou č. 4 a je nedílnou součástí této smlouvy, oceněným soupisem víceprací/méněprací II, který je Přílohou č. 5 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací/méněprací III, který je přílohou č. 6 a je nedílnou součástí této smlouvy.“
2. V Článku V. – Doba a místo plnění – se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:

„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 15.11.2022. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.“
3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 62.372.760,09 Kč bez DPH (slovy: šedesát dva miliónů tři sta sedmdesát dva tisíc sedm set šedesát korun českých a devět haléřů).“
4. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, oceněného soupisu víceprací/méněprací, oceněného soupisu víceprací/méněprací I, oceněného soupisu víceprací/méněprací II a oceněného soupisu víceprací/méněprací III. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“ 
5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 - Harmonogram plnění, Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací, Příloha č. 4 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I,   Příloha č. 5 – Oceněný soupis víceprací/méněprací II a Příloha č. 6 – Oceněný soupis víceprací/méněprací III.“ 
II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 6 - Oceněný soupis víceprací/méněprací III.   
Za objednatele





Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne  21.10.2022

        
 
V Novém Jičíně dne  21.10.2022 
-----------------------------                                                        ---------------------------
Mgr. Stanislav Kopecký 




Ing. Roman Chromek
starosta města


                                               jednatel společnosti
Příloha č. 6 – Oceněný soupis víceprací/méněprací III ( bez DPH )

Bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, Nový Jičín

Cena dle Smlouvy o dílo č. V 2021-389/OB ze dne 9.6.2021

51 549 099,78 Kč

Cena dle Dodatku č. 1






57 041 029,31 Kč
Cena dle Dodatku č. 2






58 223 502,90 Kč

Cena dle Dodatku č. 3






61 287 220,74 Kč
Odsouhlasené změnové listy ( dle Krycího listu č.4 ) :

___________________________________________________________________________

ZM 050  Zpevněné plochy komunikací - doplnění dle skutečnosti
   
       13 025,82 Kč

ZM 051  Zpevněné plochy parkovacích stání - doplnění dle skutečnosti
       37 489,20 Kč

ZM 052  Zpevněné plochy chodníků - doplnění dle skutečnosti

       75 551,76 Kč

ZM 053  Zeleň - doplnění dle skutečnosti, odpočet následné péče

    -  13 436,00 Kč

ZM 054  Obezdívka elektrorozvodnic - změna umístění


       12 372,83 Kč

ZM 055  Doplnění čerpadla na pitnou vodu, filtru a čerpadla pro TUV,



   zařízení pro úpravnu topné vody, odpočet požárních ucpávek
     427 611,80 Kč

ZM 056  Přípojka kanalizace - pažení výkopu



       63 044,03 Kč

ZM 057  Elektroinstalace - doplnění dle skutečnosti


     313 352,36 Kč

ZM 058  Doplnění MaR a signalizace plynové kotelny


     181 466,69 Kč

ZM 059  Doplnění prahů a přechodových lišt, odpočet revizních dvířek
    -  87 321,27 Kč

ZM 060  Oplocení - odpočet dle skutečnosti




    -  51 345,21 Kč

ZM 061  Doplnění poštovních schránek




       41 146,80 Kč

ZM 062  Svítidla v bytech - odpočet
dle skutečnosti


  -  118 560,48 Kč

ZM 063  Doplnění měření a chráničky pro VO



       20 751,43 Kč
ZM 064  Otlučení a sanace západní venkovní stěny



     138
775,42 Kč
ZM 065  Fasáda - doplnění a odpočet dle skutečnosti


      -  1 765,40 Kč

ZM 066  VRN – Provoz zařízení staveniště (prodloužení o 15 dní)

         4 892,86 Kč

ZM 067  Úprava schodnicových ramen




       28 486,71 Kč

___________________________________________________________________________

Celkem vícepráce/méněpráce III





  1 085 539,35 Kč

Cena dle Dodatku č. 4






62 372 760,09 Kč
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