

Oceněný soupis méněprací

Stavba: **Rekonstrukce střechy zimního stadionu v Novém Jičíně**

Objekt: **Finanční vyrovnání**

Rozpočet:

Objednatel: **Město Nový Jičín** IČO: **00298212**
Masarykovo nám. 1/1 DIČ: **CZ00298212**
74101 Nový Jičín

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.** IČO: **25301144**
Bartošova 5532 DIČ: **CZ25301144**
76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			-142 711,67
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-142 711,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		CZK

Cena celkem bez DPH **-142 711,67** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
102.10	Hodinová zúčtovací sazba	HSV			-12 250,00	9
104.3	Ostatní	HSV			-14 536,58	10
PR	Plošné rezervy	HSV			-115 925,09	81
Cena celkem					-142 711,67	100

Položkový rozpočet

S:	3549	Rekonstrukce střechy zimního stadionu v Novém Jičíně
O:	13	Finanční vyrovnání
R:	13	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: PR		Plošné rezervy				-115 925,09		
1	PR03	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy IV stupeň zrezivění C, stupeň přípravy Sa 21 - - plošná rezerva na nepředvídané práce - bude čerpáno dle	m2	-393,23300	294,80	-115 925,09		SOD
případné skutečnosti na stavbě při případných nesrovnalostech mezi projektem a skutečností dle dílenské dokumentace								
Díl: 102.10		Hodinová zúčtovací sazba				-12 250,00		
2	102108	Nepředvídatelné práce odpočet	h	-35,00000	350,00	-12 250,00		SOD
Díl: 104.3		Ostatní				-14 536,58		
3	10244	Měření hluku a vypracování protokolů o měření hluku - pro vyhodnocení zkušebního provozu odpočet	ks	-1,00000	14 536,58	-14 536,58		SOD