

Dodatek č. 1 - ke smlouvě o dílo

pro „Nový komplexní informační systém MěÚ Nový Jičín“ ze dne 16.9.2021

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ObčZ), s přihlédnutím k zákonu č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi

SMLUVNÍMI STRANAMI:

Objednatel: Město Nový Jičín

sídlo: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

zastoupeno: Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města

IČ: 00298212

DIČ: CZ00298212

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: VERA, spol. s r.o.

sídlo: Lužná 2, 160 00 Praha 6 - Vokovice

osoba s oprávněním jednat: Ing. Jiří Matoušek, jednatel

IČ: 62587978

DIČ: CZ62587978

(dále jen „Zhotovitel“)

1. Preambule

1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro „Nový komplexní informační systém MěÚ Nový Jičín“ (dále jen „dodatek smlouvy“) na základě dohodnutých víceprací a méněprací, které vznikly při plnění díla a implementaci nového Informačního systému VERA (dále jen „IS VERA“).

2. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem dodatku smlouvy jsou vícepráce u agendy spisové služby. Na základě výsledku analýzy dat agendy spisové služby původního Informačního systému T-WIST bylo zjištěno, že data nelze implementovat do nového IS VERA dle požadavků Objednatel. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na úpravě struktury dat, kterou provede

Zhotovitel. Upravená struktura dat a přílohy dokumentů Zhotovitel implementuje do nového IS VERA.

- 2.2. Objednatel a Zhotovitel se dále dohodli, že po migraci dat proběhne následná oprava záznamů dat v novém IS VERA a další datové úpravy, a to zejména doplnění počtů listů u analogových dokumentů, doplnění dodejek k dokumentům, doplnění data u ukončených dokumentů, zajištění součinnosti při přípravě dat ke skartačnímu řízení apod.
- 2.3. Maximální rozsah víceprací spojených s úpravou dat a dalších prací v agendě spisové služby byl stanoven na 30 man-day (pracovní den/jedna osoba).
- 2.4. Předmětem dodatku jsou dále vícepráce v rozsahu poskytnutí multilicencí přestupkové agendy VERA přestupky.
- 2.5. Předmětem dodatku smlouvy jsou méněpráce u agendy Informačního systému VITA přestupky, kdy u přestupkové agendy odboru správních agend nedojde k propojení Informačního systému VITA přestupky na IS VERA.
- 2.6. Předmětem dodatku smlouvy jsou dále méněpráce za propojení Informačního systému VITA na elektronickou spisovou službu IS VERA.

3. Změna ceny díla a platební podmínky

- 3.1. Cena díla je stanovena v příloze č. 2 dle nabídky Zhotovitele ve smlouvě o dílo pro „Nový komplexní informační systém MěÚ Nový Jičín“ a tato cena, včetně dohodnutých platebních podmínek, se uzavřením dodatku smlouvy č. 1 nemění.
- 3.2. Cena za vícepráce dle tohoto dodatku byla stanovena:

Vícepráce	cena bez DPH	cena s DPH
migrace a úpravy dat spisové služby (30 MD)	300.000,00 Kč	363.000,00 Kč
dodávka multilicence VERA přestupky	0,00 Kč	0,00 Kč
celkem za vícepráce	300.000,00 Kč	363.000,00 Kč

- 3.3. Cena za méněpráce dle tohoto dodatku byla stanovena:

Méněpráce	cena bez DPH	cena s DPH
propojení IS VITA na spisovou službu IS VERA	15.000,00 Kč	18.150,00 Kč
celkem za méněpráce	15.000,00 Kč	18.150,00 Kč

- 3.4. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že 80 % ceny za vícepráce, po odečtení ceny 15.000,00 Kč bez DPH za méněpráce, uhradí Objednatel po migraci všech dat ze spisové služby Informačního systému T-WIST do spisové služby IS VERA. Termín migrace do 30.06.2022.
- 3.5. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že 20 % ceny za vícepráce Objednatel uhradí po provedení oprav migrovaných dat a záznamů v IS VERA. Termín oprav dat a záznamů do 30.11.2022.
- 3.6. Přílohou vystavené faktury bude akceptační protokol o předání bez vad a nedodělků dle předmětu tohoto dodatku.

4. Závěrečná ustanovení


- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo pro „Nový komplexní informační systém MěÚ Nový Jičín“, které nejsou upravené v tomto dodatku, se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 4.3. Město Nový Jičín, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Nový Jičín na jeho 21. zasedání ZM konaném dne 13.06.2022

pod č. usnesení 522/21Z/2022 (dle § 85 odst. h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců).

- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:


V Novém Jičíně, dne 22.07.2022



Mgr. Stanislav Kopecký
Starosta města

Za Zhotovitele:

V Praze, dne 14.07.2022



Ing. Jiří Matoušek
Jednatel