

## Harmonogram prací: Následná péče - výsadba dřevin v rámci stavby Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu v Novém Jičíně

Technologie	Četnost operací/rok	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	poznámka
<b>Stromy a keře - rok</b>														
Zálivka 80l/ks dle klimatických podmínek	8x													
Výchovný řez včetně odstraňování kmenových výmladků	1x													
Oprava a doplňování mulče	1x													
Odplevelení a úprava výsadbových mís	1x													
Kontrola, oprava a znovu uvázání kotvení vysazených rostlin	2x													
Kontrola zdravotního stavu dřevin včetně případného ošetření proti chorobám a škůdcům	2x													

nejvhodnější termín provedení práce

### LEGENDA

měsíc	leden			
dny v měsíci	1.-7.	8.-15.	16.-23.	24.-31.