

současné znění odstavce 5.3.1:

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 6 měsíců od předání staveniště. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). V případě, že by práce na místní komunikaci (asfaltobetonový povrch, příčný práh) měly při řádném průběhu stavby probíhat v období, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních materiálů nelze z důvodu klimatických podmínek tyto stavební práce provádět, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, kterým bude termín dokončení díla přiměřeně prodloužen.

původní znění odstavce 5.3.1:

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 6 měsíců od předání staveniště. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.

III. V dokumentu „položkový rozpočet“ zadavatel upravil tyto údaje:

současný položkový rozpočet je zpracován dle cenové soustavy ÚRS platné v lednu 2024. (viz poznámka u jednotlivých položek CS ÚRS 2024 01)

původní položkový rozpočet je zpracován dle cenové soustavy ÚRS platné v únoru 2021. (viz poznámka u jednotlivých položek CS ÚRS 2021 02)

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města