

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2022-209/ORI ze dne 11.4.2022

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:	Město Nový Jičín
Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen:	Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:	00298212
DIČ:	CZ00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Stanislav Kopecký
Zástupci ve věcech technických a realizace stavby:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Odbor bytový Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.
Se sídlem:	Hranečník 2124/11a, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Zastoupen:	Miroslavem Šmídem - jednatelem společnosti
IČO:	26874199
DIČ:	CZ26874199
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 41014	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1858310389/0800
Zástupce ve věcech smluvních:	Miroslav Šmíd
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí):	Miroslav Šmíd

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „**Revitalizace bytového domu Jičínská 275, Nový Jičín**“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2022-209/ORI ze dne 11.4.2022 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:
„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Mojmírem Janů, IČO 43629636, stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu dne 24.2.2021 pod č.j. ÚPSŘ/20784/2021/Kol, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Položkový rozpočet**“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí **14.032.197,49 Kč** bez DPH (slovy: čtrnáct miliónů třicet dva tisíc jedno sto devadesát sedm korun a čtyřicet devět haléřů).“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne 15.11.2022

V Ostravě dne 15.11.2022

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města

Miroslav Šmíd
jednatel společnosti

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací (bez DPH)

Revitalizace bytového domu Jičínská 275, Nový Jičín

Cena dle smlouvy o dílo č. V 2022 - 209/ORI ze dne 11.4.2022 **13 270 515,46 Kč**

Odsouhlasené změnové listy :

Změnový list č. 1

Cena víceprací 1 201 152,94 Kč

Cena méněprací - 439 470,91 Kč

Celkem vícepráce/méněpráce **761 682,03 Kč**

Cena dle Dodatku č. 1 **14 032 197,49 Kč**

