

Smluvní strany:

Město Nový Jičín

se sídlem: Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

zastoupeno: Ing. Vladimírem Bartoněm, vedoucím Odboru majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín

IČ: 00298212 , DIČ: CZ00298212

bankovní spojení: KB Nový Jičín

číslo účtu: 326801/0100

jako „stavebník“ na straně jedné

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05, Praha 4 – Nusle

zastoupena Ing. Janem Kroupou, FEng., generálním ředitelem

IČ: 65993390, DIČ: CZ 65993390

kontaktní adresa: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava**

se sídlem: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory

oprávněn jednat: Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava

jako „vlastník“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O PRÁVU PROVĚST STAVBU
č. NJ-58-18-57-KA**

I.

Smluvní strany uzavřely dne 21.05.2018 Smlouvu o právu provést stavbu č. NJ-58-18-57-KA (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je založení práva stavebníka provést v rámci stavby „Rozšíření stávající cyklostezky v km 7,9 – 8,2 Nový Jičín - Bludovice“ práce spojené se stavbou umístění rozšíření cyklostezky a nové nástupní hrany autobusové zastávky na silnici I/57.

II.

Smluvní strany se dohodly v soulasu s článkem V. odst. 3. na změně smlouvy, následovně:

Ustanovení článku IV. odst. 7 smlouvy ve znění:

Smluvní strany souhlasí, že v do 14 dnů před započítím prací bude mezi smluvními stranami na výzvu Stavebníka uzavřena nájemní smlouva v souladu s § 27 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

se mění tak, že nově zní

Smluvní strany souhlasí, že do 14 dnů před započítím prací bude mezi smluvními stranami na výzvu Stavebníka uzavřena smlouva o výpůjčce v souladu s § 27 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

d á l e

Článek IV. smlouvy se nově doplňuje o odst. 10 ve znění:

Vlastník bere na vědomí, že po realizaci stavby „Rozšíření stávající cyklostezky v km 7,9 – 8,2 Nový Jičín - Bludovice“ dojde ze strany Stavebníka k předání této stavby do majetku Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice a následně po uplynutí doby udržitelnosti zpět do majetku Stavebníka.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinností uveřejněním v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že jej uzavírají dobrovolně, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Za stavebníka:

V Novém Jičíně dne
- 6 -03- 2019

.....
Město Nový Jičín
Ing. Vladimír Bartoň
vedoucí odboru majetku a investic



Za vlastníka: 4/3/2019

V Ostravě dne

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Tomáš Opěla
ředitel Správy Ostrava

