
Příloha č. 2 –  Soupis víceprací ze dne 30. 11. 2018

zábradlí (záměna komaxit za žárový zinek) 0,00 Kč

parapetní plechy (záměna titan-zinek za poplastovaný alux Al) 0,00 Kč

balkónové parapety (záměna za keramickou dlažbu) 0,00 Kč

asfaltové pásy na střeše (zaměna za protan fólii) 0,00 Kč

VCP  (Doplnění hromosvodu, doplnění fasády, dodávka svítidel) 220 608,00 Kč

Celkem bez DPH 220 608,00 Kč

DPH 33 091,20 Kč

Vícepráce s DPH 253 699,20 Kč

Cena díla dle SoD 5 558 999,00 Kč

VCP 220 608,00 Kč

Cena díla včetně VCP 5 779 607,00 Kč

Změnový rozpočet č.1

Změnový rozpočet č.2

Změnový rozpočet č.3

Změnový rozpočet č.4

Vícepráce č.5



2018 BD Luční 4,NJ Rozpočet:

1 Změnové listy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
1 767-05 D+M Z1 Nové zábradlí + madlo L100/65*8 úprava komaxit

kg -569,60 220,00 -125 312,00

2 767-06 D+M Z2 Nové zábradlí + madlo L100/65*8 úprava komaxit

kg -470,40 220,00 -103 488,00

3 767-5 D+M Z1 Nové zábradlí + madlo L100/65*8 úprava žárový zinek

kg 569,60 220,00 125 312,00

4 767-6 D+M Z2 Nové zábradlí + madlo L100/65*8 úprava žárový zinek

kg 470,40 220,00 103 488,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické

Změnový rozpočet č.1  

Stavba :

Objekt :
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2018 BD Luční 4,NJ Rozpočet:

2 Změnové listy-parapet. plechy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 764 Konstrukce klempířské
1 764531670R00 Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu 

oplechování atiky celoplošným lepením, RŠ 1 m -7,50 1 309,80 -9 823,50

2 764251403R00 Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně 

háků, čel, rohů, rovných hrdel a dila m -2,00 380,80 -761,60

3 764510450RT2 Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž 

včetně rohů a spojovacích prostřed m -157,25 471,90 -74 206,28

4 764510460RT5 Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž 

včetně rohů a spojovacích prostřed m -24,80 539,80 -13 387,04

5 764530420RT6 Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a 

montáž včetně rohů m -219,20 483,00 -105 873,60

6 764530450RT7 Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a 

montáž včetně rohů m -66,00 720,00 -47 520,00

7 764530460RT8 Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a 

montáž včetně rohů m -35,40 890,00 -31 506,00

8 764551402R00 Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž 

včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odsko m -3,50 493,20 -1 726,20

9 764531670R0 Oplechování zdí a nadezdívek z Al poplast silver plechu 

oplechování atiky celoplošným lepením, RŠ 1 m 7,50 1 309,80 9 823,50

10 764251403R0 Žlaby z Al poplast silver plechu výroba a montáž žlabů včetně 

háků, čel, rohů, rovných hrdel a dila m 2,00 380,80 761,60

11 764510450RT Oplechování parapetů z  Al poplast silver plechu výroba a 

montáž včetně rohů a spojovacích prostřed m 157,25 471,90 74 206,28

12 764510460RT Oplechování parapetů z  Al poplast silver plechu výroba a 

montáž včetně rohů a spojovacích prostřed m 24,80 539,80 13 387,04

13 764530420RT Oplechování zdí a nadezdívek z  Al poplast silver plechu výroba 

a montáž včetně rohů m 219,20 483,00 105 873,60

14 764530450RT Oplechování zdí a nadezdívek z  Al poplast silver plechu výroba 

a montáž včetně rohů m 66,00 720,00 47 520,00

15 764530460RT Oplechování zdí a nadezdívek z  Al poplast silver plechu výroba 

a montáž včetně rohů m 35,40 890,00 31 506,00

16 764551402R0 Odpadní trouby z  Al poplast silve plechu výroba a montáž 

včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odsko m 3,50 493,20 1 726,20

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 0,00

Změnový rozpočet č.2

Stavba :

Objekt :
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2018 BD Luční 4,NJ Rozpočet:

3 Změnové listy-parapety balkóny

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 764 Konstrukce klempířské
1 764510440RT2 Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž 

včetně rohů a spojovacích prostřed m -17,65 450,80 -7 956,62

Celkem za 764 Konstrukce klempířské Změnový rozpočet č.1  -7 956,62

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
2 771-1 D+M dlažby na parapety balk. oken m 17,65 450,80 7 956,62

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 7 956,62

Změnový rozpočet č.3  

Stavba :

Objekt :
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2018 BD Luční 4,NJ Rozpočet:

4 Změnové listy-asf.pás-fólie

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 712 Živičné krytiny
1 71211    OA0 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH PLOCHÝCH JEDNOVRST 

ASF IZOL PÁSY m2 -240,20 144,50 -34 708,90

2 71211    OA POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH PLOCHÝCH JEDNOVRST 

ASF fólie PVC m2 240,20 144,50 34 708,90

Celkem za 712 Živičné krytiny

Změnový rozpočet č.4

Stavba :

Objekt :
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2018 BD Luční 4,NJ Rozpočet:

5 Doplňující práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: M21 Elektromontáže
1 1 Dodávka světel dle výběru objednatele ks 36,00 375,00 13 500,00

Celkem za M21 Elektromontáže 13 500,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
2 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 -2 m2 114,00 28,50 3 249,00

3 622323041R00 Příprava podkladu penetrace m2 114,00 29,90 3 408,60

4 622312135RT3 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 

mm,-severní strana m2 32,10 930,00 29 853,00

5 622312735RT1 Zateplení fasády MV tl.160mm,om. silikon sv strana 18,5m2, 

strojovna 63,4m2 m2 81,90 1 250,00 102 375,00

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 138 885,60

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
6 941941032R0C šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 40 m m2 114,00 39,90 4 548,60

7 941941191RTC Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 

příplatek za každý další i započatý měsí m2 456,00 7,20 3 283,20

8 941941832R0C Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 40 m m2 114,00 39,90 4 548,60

9 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 114,00 9,90 1 128,60

10 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý 

měsíc použití ochranných sítí m2 456,00 4,20 1 915,20

11 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 114,00 9,90 1 128,60

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 16 552,80

Díl: M21 Elektromontáže
12 210220001RT1 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2 včetně 

pásku FeZn 30 x 4 mm m 85,40 134,00 11 443,60

13 210220002RT2 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu 

FeZn 10 mm m 78,60 450,00 35 370,00

14 210220212RT3 Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi včetně dodávky 

tyče JZ 20 + 2xdržák DJ 1 kus 8,00 607,00 4 856,00

Celkem za M21 Elektromontáže 51 669,60

Vícepráce č.5

Stavba :

Objekt :
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