Příloha č.2



Harmonogram prací

Název akce: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2019, I. etapa


1. SO 01 Oprava chodníkového tělesa na ul. Novellara – max. 8 týdnů
2. SO 02 Oprava chodníkového tělesa na ul. U Jičínky – max. 2 týdny
3. SO 03 Oprava chodníkového tělesa na ul. Štursova – max. 3 týdny
4. [bookmark: _GoBack]SO 04 Oprava chodníkového tělesa ul. Beskydská – max. 5 týdnů
Maximální celková délka trvání stavby – 3 měsíce.



