Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. V 2019-159/OB ze dne 21. 3. 2019
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

I. 

Smluvní strany  

Objednatel:  
           


Město Nový Jičín

Se sídlem: 



Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen:
                

Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města

IČO:




00298212

DIČ:




CZ00298212
Bankovní spojení: 


Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:



16635801/0100


Zástupce ve věcech smluvních: 
Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby:  
xxxxxxxxx, vedoucí Oddělení investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:   
            

FABRIKO MORAVA, s.r.o.

Se sídlem:          
Životice u Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov 

Zastoupen: 
Jiřím Daňhelem, Alešem Juřinou – jednateli společnosti

IČO:




28632761

DIČ:  




CZ28632761

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 35761

Bankovní spojení: 


Fio Banka, a.s., Nový Jičín

Číslo účtu: 



2000513585/2010

Zástupce ve věcech smluvních: 
Jiří Daňhel, Aleš Juřina

Zástupce ve věcech technických 
Jiří Daňhel, Aleš Juřina

a realizace stavby (stavbyvedoucí): 

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Energetické úspory Revoluční 36 v Novém Jičíně“ v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2019-159/OB ze dne 21. 3. 2019 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1, věty první, mění a nově zní takto: 
„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností STRAUB Development a.s., Smetanovo náměstí 1824/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 02746964, stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu dne 2.3.2017 pod č.j. ÚPSŘ/14977/2017, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a Oceněným soupisem víceprací který je přílohou č. 2 a  nedílnou součástí této smlouvy.  
2. V článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:
„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 30. 9. 2019.
3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 
Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 12.859.999,85 Kč (slovy: dvanáctmilinůosmsetpadesátdevěttisícdevětsetdevadesátdevět korun osmdesátpět haléřů) bez DPH.
4. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto: 

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č.2 - Oceněný soupis víceprací
V Novém Jičíně dne
14.08.2019



V  Novém Jičíně dne 12.08.2019
Za objednatele                                                                     Za zhotovitele 

----------------------------




--------------------------

Mgr. Stanislav Kopecký




Jiří Daňhel
starosta města






jednatel společnosti
3

