Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č.V2020-003/OB ze dne 06. 01. 2020


I.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Nový Jičín
se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1
	741 01 Nový Jičín
zastoupený:                               Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:	00298212
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Nový Jičín
číslo účtu:	16635801/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	MR Design CZ s.r.o.
se sídlem:	Nábřeží SPB 457/30, 708 00  Ostrava - Poruba
zastoupený: 	Ing. Romanem Diehelem, jednatelem
IČO:	253 88 606
DIČ:	CZ 253 88 606
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě  pod sp. zn. C 17 740 
bankovní spojení:	ČSOB a.s.  – divize Poštovní spořitelna	
číslo účtu:			   165428953/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Roman Diehel
 (dále jen „Zhotovitel“)

Na základě zjištění nových skutečností při vypracování dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení na akci „Bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, Nový Jičín“ (nutnost doplnění stavebně technického průzkumu a zapracování změn a úprav nových zjištění)  se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2020-003/OB ze dne 06. 01. 2020 tohoto znění: 


II.

1. V článku III. - Předmět plnění smlouvy - se mění znění odstavce 1., který nově zní takto: 
„1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele vypracuje dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚSP) včetně zajištění doplnění stavebně technického průzkumu a dokumentaci pro provádění stavby (DPS), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a slepého rozpočtu stavby. Součástí předmětu plnění je také zajištění inženýrské činnosti (vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí) potřebné pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.“

2. V článku V. - Cena díla - se mění znění odstavce 3., který nově zní takto:

„3. Cena díla:

[bookmark: _GoBack]Cena za projektovou dokumentaci – DÚSP včetně doplnění stavebně technického průzkumu bez DPH                                                                                                           747 000,- Kč

Cena za inženýrskou činnost včetně zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení bez DPH                                                                         120 000,- Kč

Cena za projektovou dokumentaci – DPS bez DPH                                        540 000,- Kč

Cena za zpracování soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a slepého rozpočtu stavby bez DPH                                                                                                  80 000,- Kč
	

Cena celkem bez DPH                                                                                  1 487 000,- Kč
Cena celkem s DPH                                                                                      1 799 270,- Kč

Slovy: jedenmilionsedmsetdevadesátdevěttisícdvěstěsedmdesát korun českých. 

V ceně díla není započtena platba správního poplatku ani činnost při autorském dozoru.“

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.
3.  Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15-ti dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že vyjma osobních údajů dodatek neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku po znečitelnění osobních údajů.
   4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí


V Novém Jičíně dne 02.03.2020	V Ostravě  dne 26.02.2020

Za objednatele:		Za zhotovitele:




	.....................................................		.........................................................
Mgr. Stanislav Kopecký		Roman Diehel
starosta města			jednatel MR Design CZ s.r.o		
	- 1 -
