Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č.V2020-003/OB ze dne 06. 01. 2020


I.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Nový Jičín
se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1
	741 01 Nový Jičín
zastoupený:                               Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:	00298212
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Nový Jičín
číslo účtu:	16635801/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	MR Design CZ s.r.o.
se sídlem:	Nábřeží SPB 457/30, 708 00  Ostrava - Poruba
zastoupený: 	Ing. Romanem Diehelem, jednatelem
IČO:	253 88 606
DIČ:	CZ 253 88 606
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě  pod sp. zn. C 17 740 
bankovní spojení:	ČSOB a.s.  – divize Poštovní spořitelna	
číslo účtu:			   165428953/0300
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Roman Diehel
 (dále jen „Zhotovitel“)

Na základě zjištění nových skutečností při vypracování dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby na akci „Bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, Nový Jičín“ (nadbytečnost zpracování Energetického posudku a změna řešení splaškové kanalizace)  se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2020-003/OB ze dne 06. 01. 2020 tohoto znění: 


II.

1. V článku III. - Předmět plnění smlouvy - se mění znění odstavce 2 a 5., které nově znějí takto: 
„2. Projektová dokumentace bude řešit přestavbu objektu tzv. „Domu sester“ na standardní bytový dům s malometrážními byty včetně úpravy přilehlých pozemků (nové komunikace, zpevněné plochy, parkoviště, sadové úpravy, apod.), nových přípojek inženýrských sítí (vodovod, splašková a dešťová kanalizace, plynovod, elektro NN, telekomunikace, apod.) a technického řešení odpojení budovy od stávajícího technologického napojení na přípojky z areálu Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, včetně souhlasu vlastníka a provozovatele. Výjimku tvoří splašková kanalizace, která zůstane napojena na areál Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně a současně bude provedena příprava napojení na kanalizační řad ve správě SmVaK – tuto úpravu je nutno provést z důvodů nežádoucího zásahu do nově vybudovaného areálu Letního kina. Součástí PD není interiérové vybavení bytů. Řešený pozemek a stavba jsou situovány na parcelách č. st. 1702, 558/11 a 558/25 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí.“
„5. Zhotovitel se zavazuje, že obsah a rozsah výše uvedené projektové dokumentace bude odpovídat platné právní úpravě, zejména zákonu č. 183/2006 Sb., v platném znění (Stavební zákon) a jeho prováděcím předpisům v platném znění (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, atd.), zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a jeho prováděcím předpisům v platném znění (součástí předmětu díla bude zajištění Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) pro navrhovaný stav dle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy, v platném znění)  a vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.“



III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti  v nezměněném znění.
2.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.
3.  Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15-ti dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že vyjma osobních údajů dodatek neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku po znečitelnění osobních údajů.
   4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí
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Za objednatele:		Za zhotovitele:




	.....................................................		.........................................................
Mgr. Stanislav Kopecký		Roman Diehel
starosta města			jednatel MR Design CZ s.r.o		
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