Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2020-268/OB ze dne 29. 05. 2020
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel :  
 


Město Nový Jičín        

Se sídlem : 



Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín


Zastoupen :    
Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města          
IČO :




00298212

Bankovní spojení : 


Komerční banka, a. s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu : 



326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních : 
Mgr. Stanislav Kopecký          
Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby :  
xxx
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:   
  


ERDING, a. s.


Se sídlem:  



Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno   


Zastoupen:



Přemyslem Botkem, místopředsedou představenstva
IČO: 




25512455



DIČ: 




CZ255 12 455     


zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 2465
Bankovní spojení:


Raiffeisenbank, a. s., pobočka Brno


Číslo účtu: 



7490237001/5500
Zástupce ve věcech smluvních: 
Přemysl Botko
Hlavní stavbyvedoucí: 

xxx
Zástupce stavbyvedoucího: 
xxx
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Rekonstrukce plynové kotelny Loučka u Nového Jičína“  a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2020-268/OB ze dne 29.05.2020 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto: „3.2.1   Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností VŠB-TUO Ostrava, Výzkumné energetické centrum, sekce ENERGETICKÉ SLUŽBY se sídlem 17.listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, IČO 61989100, projektovou dokumentací měření a regulace zpracovanou společností ELAZ, spol. s  r. o. se sídlem Pernerova 168, Pardubice, IČO 26001730, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 3 a  nedílnou součástí této smlouvy.“      

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách,             v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 7.299.129,50,- Kč (slovy sedmmilionůdvěstědevadesátdevěttisícstodvacetdevět Kč 50 haléřů). “
3. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto: 

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6  Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 – Soupis a specifikace klíčových komponentů předmětu smlouvy a Příloha č. 3 – Oceněný soupis víceprací/méněprací. “
II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č.3 – Oceněný soupis víceprací/méněprací
Za objednatele dne 08.09.2020


Za zhotovitele dne 08.09.2020


Město Nový Jičín: 





ERDING, a. s.

Mgr. Stanislav Kopecký




Přemysl Botko

starosta






místopředseda představenstva
1

