Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. V 2019-605/OB ze dne 9. 12. 2019
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  




Město Nový Jičín

Se sídlem:




Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín 



Zastoupen:                



Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města

IČO:
                                               

00298212

DIČ: 



            
CZ00298212

Bankovní spojení: 



Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu:




16635801/0100

Zástupce ve věcech smluvních: 

Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby:  
xxxxxxxxx, vedoucí Oddělení investic, Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 




Navláčil stavební firma, s.r.o.

Se sídlem:




Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Zastoupen: 

Jakubem Navláčilem a Bc. Martinem Navláčilem jr., jednateli 
IČO:





25301144
DIČ: 





CZ25301144
zapsán v obchodním rejstříku 

u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C23287
Bankovní spojení: 



Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 




862151180247/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 

Bc. Martin Navláčil, jr. jednatel
Zástupce ve věcech technických


a realizace stavby (stavbyvedoucí):          xxxxxxxxxxxxxxx, výkonný ředitel

                                                          xxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „zhotovitel“)
Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „Rekonstrukce střechy zimního stadionu v Novém Jičíně“ (dále jen dílo) způsobené vadami projektové dokumentace a novými požadavky objednatele se smluvní strany dohodly na rozšíření původně sjednaného předmětu díla o dodatečné práce a dodávky a omezení prací a dodávek (vypuštění z předmětu díla), které nemají být na základě pokynu objednatele realizovány (dle oceněného soupisu víceprací a méněprací II., který je přílohou č. 4 a nedílnou součástí smlouvy), a dále na související změně termínu dokončení díla. Smluvní strany proto uzavírají po vzájemné úplné dohodě dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. V 2019-605/OB ze dne 9. 12. 2019 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1    Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby „Rekonstrukce střechy zimního stadionu v Novém Jičíně“ zpracovanou společností Technoprojekt, a.s., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO: 27810054, rozhodnutím – změna stavby před jejím dokončením vydaným Městským úřadem Nový Jičín – Odborem územního plánování a stavebního řádu č. ÚPSŘ/29068/2019 ze dne 15.4.2019, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, oceněným soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací a méněprací II., který je přílohou č. 4 a nedílnou součástí této smlouvy.“ 
2. V Článku V. - Doba a místo plnění - se ustanovení odstavce 5.1.3 mění a nově zní takto: 

„5.1.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat harmonogram prací dle příloh č. 2 a č. 5 této smlouvy.“ 
3. V článku V. – Doba a místo plnění - se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:
„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do    30. 9. 2020.“ 

4. V článku V. - Doba a místo plnění - se ustanovení odstavce 5.2.3 mění a nově zní takto:

„5.2.3 Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele poskytnout součinnost v rámci kolaudačního řízení dle stavebního zákona tak, aby stavba byla zkolaudována a způsobilá k užívání ke dni 1. 10. 2020.“   

5. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (bez DPH):



                                                                                    42 263 221,89,- Kč 

Na základě dodatku č. 3 smlouvy o dílo se rozsah díla mění a cena díla se zvyšuje o položky prací a dodávek specifikovaných v příloze č. 4 a snižuje se o položky prací a dodávek specifikovaných v příloze č. 4. Rozdílová cena prací na základě dodatku č. 3 smlouvy o dílo celkem (bez DPH):
 






    1 654 388,29,- Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3 celkem (bez DPH): 43 917 610,18,- Kč bez DPH, slovy: čtyřicettřimilionůdevětsetsedumnácttisícšestsetdeset korun českých osumnáct haléřů, tj. 53 140 308,32 Kč vč. DPH, slovy: čtyřicetosmmilionůosmsetšedesátčtyřitisícdevětsettřicet korun českých čtyřicet haléřů (DPH ve výši 21 % činí 9 222 698,14 Kč).“ 

6. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), příloha č. 2 – Harmonogram prací a platební kalendář, příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací a méněprací, příloha č. 4 - Oceněný soupis víceprací a méněprací II a příloha č. 5 – Aktualizovaný harmonogram prací a platební kalendář“ 

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Přílohy: 
Příloha č. 4 - Oceněný soupis víceprací a méněprací II.  
Příloha č. 5 – Aktualizovaný harmonogram prací a platební kalendář
Za objednatele





Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne
31. 08.2020



Ve Zlíně dne 28. 08. 2020
Za objednatele





Za zhotovitele
Město Nový Jičín
                                                           Navláčil stavební firma, s.r.o.

------------------------                                                            
--------------------------------------


Mgr. Stanislav Kopecký                                                     Jakub Navláčil
starosta města





jednatel
                                                                                              ----------------------------------------

                                                                                              Bc. Martin Navláčil

                                                                                              jednatel 
2

