Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č.V2020-003/OB ze dne 06. 01. 2020


I.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Nový Jičín
se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1
	741 01 Nový Jičín
zastoupený:                               Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:	00298212
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Nový Jičín
číslo účtu:	16635801/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	MR Design CZ s.r.o.
se sídlem:	Nábřeží SPB 457/30, 708 00  Ostrava - Poruba
zastoupený: 	Ing. Romanem Diehelem, jednatelem
IČO:	253 88 606
DIČ:	CZ 253 88 606
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě  pod sp. zn. C 17 740 
bankovní spojení:	ČSOB a.s.  – divize Poštovní spořitelna	
číslo účtu:			   165428953/0300
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Roman Diehel
 (dále jen „Zhotovitel“)

Na základě zjištění nových skutečností při vypracování dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby na akci „Bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, Nový Jičín“, které vyvolaly požadavky na  změny díla ze strany objednatele,  se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2020-003/OB ze dne 06. 01. 2020 tohoto znění: 


II.

1. V článku III. - Předmět plnění smlouvy - se mění znění odstavce 2 ., který nově zní takto: 

„2. Projektová dokumentace bude řešit přestavbu objektu tzv. „Domu sester“ na standardní bytový dům s malometrážními byty včetně úpravy přilehlých pozemků (nové komunikace, zpevněné plochy, parkoviště, sadové úpravy, apod.), nových přípojek inženýrských sítí (vodovod, splašková a dešťová kanalizace, plynovod, elektro NN, telekomunikace, apod.) a technického řešení odpojení budovy od stávajícího technologického napojení na přípojky z areálu Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, včetně souhlasu vlastníka a provozovatele. Splašková kanalizace bude napojena na kanalizační řad ve správě společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace a.s..  Součástí PD není interiérové vybavení bytů. Řešený pozemek a stavba jsou situovány na parcelách č. st. 1702, 558/11 a 558/25 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí.“


2. Do článku III. - Předmět plnění smlouvy – se za odst. 3. vkládá nový odst. 4. tohoto znění:  

„4. Objednatel se v rámci realizace díla zavazuje provést v DPS a následně i v dalších souvisejících částech díla dodatečně dohodnuté změny na základě požadavků objednatele. Dojde k těmto úpravám jednotlivých stavebních objektů:
SO01 - technická specifikace – doplnění požadavků na šetrné materiály
          - zrušení sprchovacích koutů a baterií
          - změna řešení žaluzií – venkovní JZ strana, vnitřní SV strana
	 - úprava barevného řešení výtahové šachty
	 - změna posuvných pouzdrových dveří za otvíravé	
	 - úprava v interiéru dle požadavků u tohoto vybavení : kuch. linka ( digestoř, indukční deska, el.trouba, vestavěná myčka š=400 mm, prostor pro volně stojící lednici), vestavěné skříně
SO02 – zrušení chodníku na JZ průčelí
SO03 – zrušení veřejného osvětlení na JZ průčelí
SO04 – doplnění VRN dle požadavku objednatele vyplývající ze smlouvy o dílu na stavbu.“


3. V článku III. se dosavadní odst. 4. -9. označují jako odstavce 5.-10. 


4. V článku IV. – Termíny plnění - se za odst. 2. vkládá nový odst. 3, který nově zní takto:

„3. Úpravu DPS a ostatních částí díla dle požadavků objednatele zhotovitel provede a předá objednateli nejpozději v termínu do 28.2.2021.“ 


5. V článku IV. – Termíny plnění - se dosavadní odst. 3.  a 4. označují jako odstavce 4. a 5.


6. V článku V. - Cena díla - se mění znění odstavce 3., který nově zní takto:

„3. Cena díla:

Cena za projektovou dokumentaci – DÚSP včetně doplnění stavebně technického průzkumu  bez DPH                                                                                                           747 000,- Kč

Cena za inženýrskou činnost včetně zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení bez DPH                                                                         120 000,- Kč

Cena za projektovou dokumentaci – DPS bez DPH                                        540 000,- Kč

Cena za zpracování soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a slepého rozpočtu stavby bez DPH                                                                                                  80 000,- Kč

Cena úprav DPS  na základě požadavků objednatele                                        46.000,- Kč	

Cena celkem bez DPH                                                                                  1 533 000,- Kč
Cena celkem s DPH                                                                                      1 854 930,- Kč

Slovy: jedenmilionosmsetpadesátčtyřitisícdevětsettřicet korun českých. 

V ceně díla není započtena platba správního poplatku ani činnost při autorském dozoru.“



III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti  v nezměněném znění.
2.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.
3.  Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15-ti dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že vyjma osobních údajů dodatek neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku po znečitelnění osobních údajů.
   4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí


V Novém Jičíně dne 12.02.2020	V Ostravě  dne 09.02.2020

Za objednatele:		Za zhotovitele:
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Mgr. Stanislav Kopecký		Roman Diehel
starosta města			jednatel MR Design CZ s.r.o		
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