Příloha č.2



Harmonogram prací

Název akce: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2021, I. etapa

1. SO 01 Oprava chodníkového tělesa na ul. Máchova (západ) – max. 4 týdny
2. SO 02 Oprava chodníkového tělesa na ul. Máchova (východ) – max. 3 týdny
3. SO 03 Oprava chodníkového tělesa na ul. Slezská – max. 3 týdny

[bookmark: _GoBack]Maximální celková délka trvání stavby – 2 měsíce.



