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ke Smlouvě o dílo č. 5/2021/EK ze dne 29.3.2021 

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  	Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace
Se sídlem:				Divadelní 873/5, 741 01 Nový Jičín 		
Zastoupen:                			Mgr. Pavlem Bártkem, ředitelem 								příspěvkové organizace
IČO:	                                               	00096334
Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín 
Číslo účtu:				xxx
Zástupce ve věcech smluvních: 	Mgr. Pavel Bártek, ředitel příspěvkové organizace
Zástupci ve věcech technických 
a realizace stavby:                            xxx, Odbor rozvoje a investic 
                                                            Městského úřadu Nový Jičín 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 				Elspet, s.r.o.
Se sídlem:				Palackého 353, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Zastoupen:                                        Mgr. Stanislav Malant, jednatel společnosti 
IČO:					63489996
DIČ: 					CZ63489996
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 21700
Bankovní spojení: 			ČSOB a.s.
Číslo účtu: 				xxx
Zástupce ve věcech smluvních: 	Mgr. Stanislav Malant
Zástupce ve věcech technických	Mgr. Stanislav Malant
a realizace stavby (stavbyvedoucí):  xxx

 (dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu skrytých překážek na místě provádění díla a další potřeby změn při realizaci sjednaného díla „Zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav“ a v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 5/2021/EK ze dne 29.3.2021 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:
„3.2.1  Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností ETMING s.r.o., se sídlem Kabelíkova 5, Přerov 750 02, IČO 47669322, ČKA 00 003, v květnu 2020, stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín dne 21.5.2020 pod č.j. ÚPSŘ/45327/2020/Pon, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.“ 

2. V Článku V. - Doba a místo plnění - se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto: 
„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 31.1.2022.“ 

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:
„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 15 816 540,92 Kč bez DPH, tj.  19 138 014,51 Kč s DPH (sazba 21%).

4. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:
„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:
„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací. 

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.


Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací   


Za objednatele					Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne 6.10.2021			V Bystřici p/H dne 5.10.2021



						
----------------------------------------                             -----------------------------------------------
	Mgr. Pavel Bártek                                                     Mgr. Stanislav Malant           
ředitel příspěvkové organizace			jednatel společnosti														         









Příloha č. 2 – Oceněný soupis víceprací (bez DPH)



Zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav



Cena dle Smlouvy o dílo č. 5/2021/EK ze dne 29.3.2021			14 388 088,88 Kč


[bookmark: _GoBack]Odsouhlasené změnové listy:
_________________________________________________________________________

TZL 1   Izolace střechy							   151 012,79 Kč

TZL 2   Likvidace odpadu							       3 830,80 Kč	
TZL 3   Reprofilace a injektáže						   154 140,51 Kč

TZL 4   Příprava a zkoušky akreditovanou zkušebnou			     52 030,00 Kč            

TZL 5   Výměna výplní otvorů						   998 437,94 Kč

TZL 6   Malby a nátěry jeviště včetně vyčištění				     69 000,00 Kč
_________________________________________________________________________

Celkem vícepráce								1 428 452,04  Kč


Cena dle dodatku č. 1	  						          15 816 540,92  Kč
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