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Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2021-396/ORI ze dne 16. 6. 2021
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  
 


Město Nový Jičín        
Se sídlem: 



Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

IČO:




00298212


Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu: 



326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:    
Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města
Zástupce ve věcech technických 
a realizace stavby:
xxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 
xxxxxxxxxxxxxx, technický dozor investora
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:   



 PORR a.s.

Se sídlem:    



 Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 




 43005560
DIČ:  




 CZ43005560

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1006
Bankovní spojení: 


 Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 



 1091107720/5500
Zástupce ve věcech smluvních: 
 
 xxxxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxxxxxxx, na základě

                                                            plné moci
Zástupce ve věcech technických  
a realizace stavby (stavbyvedoucí): Ing. xxxxxxxxxxxx, zástupce vedoucího provozu 

 




 Ostrava



(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Příjezdová komunikace do areálu ČSAD v Novém Jičíně“ a potřeby víceprací/méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. V2021-396/ORI ze dne 16. 6. 2021 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Příjezdová komunikace do areálu ČSAD v Novém Jičíně“, zpracovanou Ing. Markem Milichem, autorizovanou zodpovědným projektantem Ing. Vítem Rybákem, č. autorizace ČKAIT -  1000609, stavebním povolením  ze dne 25. 2. 2021, č.j.: ÚPSŘ/22012/Kop vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu,  oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 2  a nedílnou součástí této smlouvy.“
2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 5.2.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 2.010.690,59 Kč, tj. s DPH 2.432.935,61 Kč (sazba 21%), slovy: dvamilionyčtyřistatřicetdvatisícdevětsettřicetpět korun českých, šedesátjedna haléřů.“

3. V článku VI. – Cena díla se mění zněn odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2
Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací.
II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací 
Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:
V Novém Jičíně dne 3. 11. 2021


Ostravě dne 2. 11. 2021
……………………………….                                 ………………………………
Mgr. Stanislav Kopecký                                      xxxxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxxx
starosta města


 


na základě plných mocí
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