Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č.5/2021/EK ze dne 29.3.2021

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:				Beskydské divadlo Nový Jičín,příspěvková organizace 
Se sídlem:				Divadelní 873/5, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen:				Mgr. Pavlem Bártkem, ředitelem 
příspěvkové organizace
IČO:					00096334
Bankovní spojení:			xxx
Číslo účtu:				xxx
Zástupce ve věcech smluvních: 	Mgr. Pavel Bártek, ředitel příspěvkové organizace 
Zástupce ve věcech technických
a realizace stavby: 			xxx, Odbor rozvoje a investic
 Městského úřadu Nový Jičín 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 				Elspet s.r.o.
Se sídlem:				Palackého 353, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Zastoupen:				Mgr. Stanislav Malant, jednatel společnosti
IČO:					63489996
DIČ: 					CZ63489996
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 21700
Bankovní spojení: 			xxx
Číslo účtu:				xxx
Zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Stanislav Malant
Zástupce ve věcech technických:	Mgr. Stanislav Malant
a realizace stavby (stavbyvedoucí): xxx

(dále jen „zhotovitel“)
Z důvodů skrytých překážek na místě provádění díla a další potřeby změn při realizaci sjednaného díla „Zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav“ a v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 5/2021/EK ze dne 29.3.2021 tohoto znění:	
I.
1. V článku III. - Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto: 
„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností ETMING s.r.o., se sídlem Kabelíkova 5, Přerov 750 02, IČO 47669322, ČKA 00 003 v květnu 2020, stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín dne 21.5.2020 pod č.j. ÚPSŘ/45327/2020/Pon, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, oceněným soupisem víceprací, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací I, který je Přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy.“1

2. V Článku V. - Doba a místo plnění - se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:   
„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 21.2.2022.“

3. V článku VI. - Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:           	 „6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 16 162 948,63 Kč bez DPH, tj. 19 557 167,84 Kč s DPH (sazba 21%).

4. V článku VI. - Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:                                                          „6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“
[bookmark: _GoBack]
5.  V článku XVII. - Závěrečná ustanovení se mění odstavec 17.6, který nově zní takto:                                  „17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací a Příloha č. 3 – Oceněný soupis víceprací I.
II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací I


Za objednatele 							Za zhotovitele 
V Novém Jičíně dne  9.11.2021					V Bystřici p/H dne 9.11.2021



--------------------------------------					--------------------------------------
Mgr. Pavel Bártek						Mgr. Stanislav Malant
ředitel příspěvkové organizace					jednatel společnosti 




Příloha č. 3 – Oceněný soupis víceprací I (bez DPH)

Zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav


Cena dle Smlouvy o dílo č. 5/2021/EK ze dne 29.3.2021			14 388 088,88 Kč
Cena dle dodatku č. 1 								15 816 540,92 Kč
Odsouhlasené změnové listy :

ZL 2 Stavba nosné zdi - statické zajištění budovy 				346 407,71 Kč

Celkem vícepráce 								346 407,71 Kč

Cena dle dodatku č. 2 								16 162 948,63 Kč
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