[bookmark: _Toc323104681][bookmark: _Toc323104679]Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 5/2021/EK ze dne 29.3.2021 

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  	Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace
Se sídlem:				Divadelní 873/5, 741 01 Nový Jičín 		
Zastoupen:                			Mgr. Pavlem Bártkem, ředitelem 								příspěvkové organizace
IČO:	                                               	00096334
Bankovní spojení: 			xxx
Číslo účtu:				xxx
Zástupce ve věcech smluvních: 	Mgr. Pavel Bártek, ředitel příspěvkové organizace
Zástupci ve věcech technických 
a realizace stavby:                            xxx, Odbor rozvoje a investic 
                                                            Městského úřadu Nový Jičín 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 				Elspet, s.r.o.
Se sídlem:				Palackého 353, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Zastoupen:                                        Mgr. Stanislav Malant, jednatel společnosti 
IČO:					63489996
DIČ: 					CZ63489996
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 21700
Bankovní spojení: 			xxx
Číslo účtu: 				xxx
Zástupce ve věcech smluvních: 	Mgr. Stanislav Malant
Zástupce ve věcech technických	Mgr. Stanislav Malant
a realizace stavby (stavbyvedoucí):  xxx

 (dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu skrytých překážek na místě provádění díla a další potřeby změn při realizaci sjednaného díla „Zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav“ a v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 5/2021/EK ze dne 29.3.2021 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:
„3.2.1  Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností ETMING s.r.o., se sídlem Kabelíkova 5, Přerov 750 02, IČO 47669322, ČKA 00 003, v květnu 2020, stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín dne 21.5.2020 pod č.j. ÚPSŘ/45327/2020/Pon, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, oceněným soupisem víceprací, který je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy, oceněným soupisem víceprací I, který je Přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací II, který je Přílohou č. 4 a nedílnou součástí této smlouvy.“ 

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:
„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 16 722 425,64 Kč bez DPH, tj.  20 234 135,03 Kč s DPH (sazba 21%).

3. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:
„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací, Příloha č. 3 – Oceněný soupis víceprací I a Příloha č.4 – Oceněný soupis víceprací II. 

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.


Příloha č. 4 - Oceněný soupis víceprací II  



Za objednatele					Za zhotovitele

[bookmark: _GoBack]V Novém Jičíně dne 21.2.2022			V Bystřici p/H dne 21.2.2022



						
----------------------------------------                             -----------------------------------------------
	Mgr. Pavel Bártek                                                     Mgr. Stanislav Malant           
ředitel příspěvkové organizace			jednatel společnosti														         







Příloha č. 4 – Oceněný soupis víceprací II (bez DPH)



Zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav



Cena dle Smlouvy o dílo č. 5/2021/EK ze dne 29.3.2021			14 388 088,88 Kč


Cena dle Dodatku č. 1							15 816 540,92 Kč


Cena dle Dodatku č. 2							16 162 948,63 Kč


Odsouhlasené změnové listy :
_________________________________________________________________________

ZL 3   Nová skladba podlahy								   0,00 Kč	

ZL 4   Soubor dodatečných stavebních úprav				    559 477,01 Kč

_________________________________________________________________________

Celkem vícepráce								   559 477,01  Kč




Cena dle dodatku č. 3	  						          16 722 425,64  Kč
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