číslo smlouvy zhotovitele 22060/SOD
[bookmark: _Toc323104681][bookmark: _Toc323104679]Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. 22060/SOD ze dne 29. 11. 2022


uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:	Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen:				Ing. Pavlem Tichým – ředitelem organizace
IČO:					00417688 
DIČ:					CZ00417688
Bankovní spojení:			
Číslo účtu:					
Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. Pavel Tichý – ředitel organizace
Zástupci ve věcech technických 	XXXXXXXXXXXXXXX – správa majetku TSNJ
a realizace stavby:  	XXXXXXXXXXXXXXXXXX - Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:   	            			NOSTA, s.r.o.
Se sídlem:          	Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen: 	Ing. Romanem Chromkem, jednatelem společnosti 
IČO:					47671416
DIČ:  					CZ47671416
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. C5248
Bankovní spojení: 			ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu: 				889364/0300
Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. Roman Chromek, jednatel společnosti 
Zástupce ve věcech technických 	
a realizace stavby (stavbyvedoucí): XXXXXXXXXXXXXX – hlavní stavbyvedoucí,
					XXXXXXXXXXXXXX - stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Revitalizace Střediska veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín“ a potřeby víceprací/méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 22060/SOD ze dne 29. 11. 2022 tohoto znění:


I. 

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:
„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovými dokumentacemi zpracovanými společností BENEPRO, a.s. , IČO 26820781, a to „Projektovou dokumentací revitalizace střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín“ a projektovou dokumentací „Demolice plechového skladu střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín“, rozhodnutím o společném povolení vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu dne 29.04.2021 pod č.j. ÚPSŘ/43474/2021/Pa, souhlasem s odstraněním stavby č.j. ÚPSŘ/115066/2020/Pa vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 10.11.2020 a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „21_b_03 – Projektová dokumentace revitalizace střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín, Nový Jičín“,  oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „20_b_06 – Demolice plechového skladu TSNJ VZ Palackého 29, Nový Jičín“ (dále jen „Položkové rozpočty č. 1 a 2), které tvoří Přílohu č. 1 a 2 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, a  oceněným soupisem víceprací/méněprací I., který je Přílohou č. 3 a je nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:
„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 19 959 610,38 Kč bez DPH (slovy devatenáct milionů devět set padesát devět tisíc šest set deset korun českých třicet osm  haléřů).“

3. V článku VI. – Cena díla se mění zněn odstavce 6.1.2, který nově zní takto:
„6.1.2	Cena je stanovena podle projektové dokumentace,  oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:
„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr -„21_b_03 – Projektová dokumentace revitalizace střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín, Nový Jičín“ (Položkový rozpočet č. 1), Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - „20_b_06 – Demolice plechového skladu TSNJ VZ Palackého 29, Nový Jičín“ (Položkový rozpočet č. 2) a Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I.“ 

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.
4. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I. 

V Novém Jičíně dne 19.4.2023	V Novém Jičíně dne 17.4.2023


Za objednatele	Za zhotovitele 




----------------------------	----------------------------
Ing. Pavel Tichý	Ing. Roman Chromek 
ředitel organizace	jednatel společnosti 
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