Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. V2019-331/OMI ze dne 13.06.2019
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel :          
Město Nový Jičín    

Se sídlem : 
        
Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín


Zastoupen :            
Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města     
IČO:

         
002 98 212

DIČ:                        
CZ00298212


Bankovní spojení : 
Komerční banka a.s. Nový Jičín
Číslo účtu :
          
326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních : Mgr. Stanislav Kopecký

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby :  
xxxxxxxxx, Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel :   
        
ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o.    

Se sídlem:

Novodvorská 1010/14, 142 00  Praha 4

Zastoupen:

Ing. Vítězslavem Chmelíkem a Ing. Petrem Formánkem, jednateli

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,  pod sp. zn. C66926

IČO: 


25751018
         



DIČ :


CZ25751018                


Číslo účtu: 

Československá obchodní banka, a. s., č. ú. 117436043/0300
Zástupce ve věcech smluvních : 
Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel

Zástupce ve věcech technických  



a realizace stavby (stavbyvedoucí) :  xxxxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Snížení energetické náročnosti VO Nový Jičín – EFEKT2019“ a potřeby víceprací a méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. V2019-331/OMI ze dne 13.06.2019 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen v souboru technických dokumentů zpracovaných společností EFektivní OSvětlování s.r.o., IČO 27267806,  položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 4  a  nedílnou součástí této smlouvy.“
2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: 4.380.174,49 Kč (slovy: čtyřimilionytřistaosmdesáttisícjednostosedmdesátčtyři,čtyřicetdevět).
3. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, který nově zní takto: 

„6.1.2 Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací a méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“
4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet, Příloha č.2 – Harmonogram prací, příloha č.3. – Soupis a specifikace svítidel a Příloha č. 4 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 4 - Oceněný soupis víceprací a méněprací 
Za objednatele:  28. 11. 2019                                               Za zhotovitele: 28. 11. 2019
Mgr. Stanislav Kopecký
 




Ing. Vítězslav Chmelík

starosta města                                                                                
Ing. Petr Formánek










jednatelé
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