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ke Smlouvě o dílo č. ZŠT/SD/02/2020 ze dne 19.5.2020 

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  					Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1,
						příspěvková organizace
Se sídlem:					Tyršova 144/1, 741 01 Nový Jičín 		
Zastoupen:                				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelkou
						příspěvkové organizace
IČO:	                                               		62330136
Bankovní spojení: 				xxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Číslo účtu:					xxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech smluvních: 		xxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupci ve věcech technických 
a realizace stavby:  	xxxxxxxxxxxxxxx, Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 					POSITOR stavební s.r.o.
Se sídlem:					Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava
Zastoupen: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	 
IČO:						06883184
DIČ: 						CZ06883184
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C 73566
Bankovní spojení: 				xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 					xxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech smluvních: 		xxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických		xxxxxxxxxxxxxxxxx
a realizace stavby (stavbyvedoucí):           xxxxxxxxxxxxxxxxx

 (dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „Sanace a stavební úpravy 1.PP ZŠ Tyršova v Novém Jičíně“ a v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. ZŠT/SD/02/2020 ze dne 19. 5. 2020 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:
„3.2.1  Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Václavem Toškou, IČO 01546490. Dále je rozsah díla vymezen oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací/ méněprací, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.“ 

2. V Článku V. - Doba a místo plnění - se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto: 
„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 5 měsíců od zahájení prací.“ 

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:
„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 6 975 947,68 Kč bez DPH, tj.  8 440 896,69 Kč s DPH (sazba 21%).

4. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:
„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace,  oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:
„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací. 

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.


Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací   


Za objednatele					Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne					V Ostravě dne 

						
------------------------                                                   -----------------------------------------------
	Mgr. Magda Trávníčková                                          Mgr. Pavel Malatínský, jednatel           
ředitelka příspěvkové organizace			Bc. Dominik Folwarczny, jednatel														         
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