Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. V2021-392/2021 ze dne 8.6.2021
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  


           Město Nový Jičín
Se sídlem:



Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín 



Zastoupen:                
Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:
                                               00298212

DIČ: 



            CZ00298212
Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s.
Číslo účtu:



16635801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 
Mgr. Stanislav Kopecký
Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby:  
xxxxxxxxxx, Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:                                         FABRIKO MORAVA, s.r.o.  
            

Se sídlem:                                          Životice u Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov       

Zastoupen:                                        Aleš Juřina, Jiří Daňhel - jednatelé společnosti


IČO:                                                   28632761


DIČ:                                                   CZ28632761


zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 35761
Bankovní spojení:                             Fio banka, a.s. , Nový Jičín 

Číslo účtu:                                          2000513585/2010

Zástupce ve věcech smluvních:        Aleš Juřina, Jiří Daňhel - jednatelé společnosti
Zástupce ve věcech technických:     
a realizace stavby (stavbyvedoucí): Aleš Juřina, Jiří Daňhel - jednatelé společnosti
(dále jen „zhotovitel“)
Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „Revitalizace bytového domu Zborovská 400/11, Nový Jičín“ a v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2021-392/2021 ze dne 8.6.2021 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností ARTING plus, s.r.o., se sídlem 40. pluku 1582, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 26793539, stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu dne 7.1.2020 pod č.j. ÚPSŘ/656/2020/PA, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací/méněprací I., který je Přílohou č. 3 a je nedílnou součástí této smlouvy.“
2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 10.179.203,53 Kč bez DPH (slovy: deset miliónů jedno sto sedmdesát devět tisíc dvě sta tři koruny a padesát tři haléře).“
3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné. 
4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací a Příloha č. 3 – Oceněný soupis víceprací/méněprací I.“ 
II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I.   
Za objednatele





Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne
15.11.2021

        
 
V Novém Jičíně dne 12.11.2021
-----------------------------                                                        ---------------------------
Mgr. Stanislav Kopecký 




Aleš Juřina
starosta města


                                               jednatel společnosti
Digitálně podepsal





Digitálně podepsal
PAGE  
2

