

V2021-394/ORI

č. zhotovitele: S22-037-0031 

Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo č. V2021-394/ORI ze dne 10. 6. 2021
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  
 


Město Nový Jičín        
Se sídlem: 



Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín

IČO:




00298212


DIČ:




CZ00298212
Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu: 



326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:    
Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města
Zástupce ve věcech technických 
a realizace stavby:
xxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 
xxxxxxxxxxxxx, technický dozor investora 
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:   



 SWIETELSKY stavební s.r.o.

 SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod 

 Dopravní stavby Morava 

Se sídlem:    



 Jahodová 60, 620 00 Brno

oblast Ostrava: 


 Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína 
IČO: 




 480 35 599
DIČ:  




 CZ48035599

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. oddíl C, vložka 8032
Bankovní spojení: 


 ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 



212269343/0300
Zástupce ve věcech smluvních: 
     xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel oblasti (na základě plné 

     moci)



xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odd. přípravy a kalkulací   

                                                           (na základě plné moci) 

Zástupce ve věcech technických  
a realizace stavby (stavbyvedoucí): xxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxx




 

(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnuté změny při realizaci sjednaného díla „Obnova místních komunikací v Novém Jičíně“ spočívající v záměně opravované místní komunikace (místo ulice Hoblíkovy bude provedena oprava části ulice Tyršovy) a tím vyvolané  potřeby víceprací/méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. V2021-394/ORI ze dne 10. 6. 2021 tohoto znění:  

I.
1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.1.3 mění a nově zní takto:

„3.1.3 Dílo bude realizováno po částech takto: 

I. část - stavební objekty SO 02 (ulice Jugoslávská), SO 03 (ulice Slezská), SO 05 (ulice Štursova) a SO 06 (ulice U Jičínky)

II. část – stavební objekt SO 04 (Straník)

III. část – stavební objekt SO 01 (ulice Tyršova).“
2. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Markem Milichem v lednu 2021, kterou zhotovitel obdržel v elektronické podobě před podpisem smlouvy, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy,  oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 2  a nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací/méněprací I, který je Přílohou č. 3  a nedílnou součástí této smlouvy“.
3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v  souladu  s  ustanovením  §  2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 3.972.116,65  Kč, tj. s DPH 4.806.261,15  Kč (sazba 21%), slovy čtyřimilionyosmsetšesttisícdvěstěšedesátjedna korun českých patnáct haléřů.“
4. V článku VI. – Cena díla se mění zněn odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2
Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, oceněného soupisu víceprací/méněprací a oceněného soupisu víceprací/méněprací I. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací, Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I.
II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

4. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž  obě smluvní stany obdrží jeho elektronický originál.

Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I
Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:
V Novém Jičíně dne
9. 12. 2021
  
           V Šenově u Nového Jičína dne 9. 12. 2021
……………………………….                                 ………………………………
Mgr. Stanislav Kopecký                                             xxxxxxxxxxxxxxxxx
starosta města




ředitel oblasti SWIETELSKY stavební s.r.o.
                                                                                       dle plné moci 







……………………………….








xxxxxxxxxxxxxxxxxxx



vedoucí odd. přípravy a kalkulací  SWIETELSKY stavební s.r.o.
                                                                                         dle plné moci 
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