V2021-372/OB
Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. V 2021-372/OB  ze dne 22. 06. 2021

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel :  	 			Město Nový Jičín        
Se sídlem : 				Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín	
IČO :					00298212
DIČ :					CZ00298212
zastoupené:				Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města	
Bankovní spojení : 			Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu I. : 			326801/0100
Číslo účtu II. : 			16635801/0100
Zástupce ve věcech smluvních :	Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města
Zástupce ve věcech technických 
a realizace stavby :	xxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje 
 a investic Městského úřadu Nový Jičín, 
 			 
(dále jen „objednatel“)


Zhotovitel :   	                                    EUROGAS a.s.
Se sídlem :    				 Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice 
Zastoupen :  				 Ing. Petrem Mášou, předsedou představenstva
IČO : 					 61859974
DIČ :  					 CZ61859974
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2593
Bankovní spojení : 			 Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 				 2220760297 / 0100
[bookmark: _GoBack]Zástupce ve věcech smluvních : 	 xxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických  
a realizace stavby (stavbyvedoucí) : xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Kryté stání Loučka u Nového Jičína – stavební úpravy vnitřních prostor, opatření proti vodě a úprava veřejného osvětlení“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. V 2021-372/OB ze dne 22. 06. 2021 tohoto znění:


I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto: 

„3.2.1 	Rozsah předmětu díla je vymezen projektovými dokumentacemi, a to projektovou dokumentací „Odvodnění krytého garážového stání na parc. č. 471/6, k.ú. Loučka u Nového Jičína“, zpracovanou společností EUROGAS a.s., se sídlem Sirotčí č.p. 1145/7, 70300 Ostrava,  IČO 61859974, a projektovou dokumentací „Stavební úpravy vnitřního parkování krytého stání objektu na p.č. 471/6, k.ú. Loučka u Nového Jičína“ zpracovanou Libuší Haitlovou, Bernartice nad Odrou 238, 741 01 Nový Jičín, IČO 62319507, a Liborem Jurákem, Vančurova 8, 741 Nový Jičín, IČO 49572121 (dále obě společně jen „projektová dokumentace“), územním souhlasem ze dne 10.09.2020 č.j.: ÚPSŘ/88613/2020/Kol vydaným MěÚ Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, oceněnými soupisy víceprací, které jsou Přílohou č. 2, oceněnými soupisy víceprací I., které jsou Přílohou č. 3 a oceněnými soupisy víceprací II., které jsou Přílohou č. 4  a jsou nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:
 
„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do 28.02.2022. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 10.408.777,60 Kč (slovy: deset milionů čtyři sta osm tisíc sedm set sedmdesát sedm korun českých šedesát haléřů).“

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto: 

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet),  Příloha č. 2 - Oceněné soupisy víceprací, a Příloha č. 3 - Oceněné soupisy víceprací.I. a  Příloha č. 4 - Oceněné soupisy víceprací  a méněprací II.”


II.

1. 	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. 	Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3. 	Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. 	Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí..

Příloha č.4 - Oceněné soupisy víceprací a méněprací II.


Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:
V Novém Jičíně dne	20.12.2021                             V Ostravě dne 20.12.2021





………………………………                                   ……………………………………….
Mgr. Stanislav Kopecký                                            Ing. Petr Máša
starosta města		  	                                    předseda představenstva
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