
město Nový Jičín 
Městský úřad Nový Jičín 
Odbor rozvoje a investic 

 

 
Váš dopis zn.:   
Ze dne: 

 
 

Naše č.j.: MUNJ-101636/2023/ORI-Kor Město Nový Jičín 
Spis. značka: S-MUNJ-3597/2023/ORI    
  Masarykovo nám. č. p. 1/1 
Vyřizuje: Daniela Koričanská 741 01 Nový Jičín 
Pracoviště: Masarykovo nám. 1/1  
Telefon: 556 768 357 

 

Mobil:   
E-mail: daniela.koricanska@novyjicin.cz  
   
Datum: 11.09.2023  

 

ADRESA 
Město Nový Jičín 
Masarykovo nám. 1/1 
741 01  Nový Jičín 

KONTAKTY 
ISDS: ywmb4nc 
e-podatelna@novyjicin.cz 
+420 556 768 222 

WWW.NOVYJICIN.CZ 
facebook.com/novyjicin 
IČO 00298212 

 

Informace o výši skutečně uhrazené ceny a skutečné době plnění veřejné zakázky 
 

Název veřejné zakázky 

 
Oprava domovní části kanalizační přípojky v areálu Zimního stadionu, U 
Stadionu č. p. 2180, Nový Jičín“ 
 

Režim veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu  

Druh veřejné zakázky Stavební práce  

Zadavatel 

Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín 

IČ 00298212, DIČ CZ002982012, IDS ywmb4nc  

Vybraný dodavatel 
Miroslav Raška – vodovody a kanalizace s.r.o. 
V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava 
IČ 26843099 DIČ CZ26843099 

Termín plnění dle smlouvy o dílo:         08. 07. 2023 

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne:        20. 07. 2023 

 

Celková cena za plnění veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH:     833.861,58 Kč 

Celková cena za plnění veřejné zakázky dle smlouvy s DPH:     PDP 

Dohoda o vypořádání nároků ze smlouvy                  45.960,30 Kč 

Dohoda o vypořádání nároků ze smlouvy                                                     PDP  

Pokuta za nesplnění termínu          20.012,68 Kč 
  
Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky bez DPH:     859.809,20 Kč 

Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky s DPH:     PDP 
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Cena díla je v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ve znění Dohody o vypořádání nároků 
smlouvy o dílo.   
Termín pro předání a převzetí díla nebyl ze strany zhotovitele dodržen, objednatel postupoval 
v souladu se smlouvou o dílo a zhotoviteli vyčíslil sankci za nedodržení termínu předání a převzetí 
díla.    

 
 
 
 
 
 
 
 
Daniela Koričanská 
Odbor rozvoje a investic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2023-09-11T17:01:35+0200


	



