[bookmark: _Toc323104681][bookmark: _Toc323104679]Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. V2018-358/OB ze dne 25. 7. 2018

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 


I. 
Smluvní strany  


Objednatel:  	  			Město Nový Jičín        
Se sídlem: 				Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín	
Zastoupen:     			Bc. Stanislavem Kopeckým, starostou města            
IČO:					00298212	
DIČ:					CZ00298212
Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:  				XXXXX
Zástupce ve věcech smluvních: 	Bc. Stanislav Kopecký
Zástupci ve věcech technických 
a realizace stavby:   	XXXXX, Odbor majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín
	XXXXX, Odbor bytový Městského úřadu Nový Jičín	
			

(dále jen „objednatel“)


Zhotovitel :   	                                    FABRIKO MORAVA, s.r.o.
Se sídlem :          			Životice u Nového Jičína 207, 742 72  Mořkov
Zastoupen :				Jiřím Daňhelem – jednatelem společnosti
IČO : 					28632761	
DIČ : 	          				CZ28632761
Zhotovitel je plátcem DPH
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 35761
Bankovní spojení :			Fio banka, a.s., Nový Jičín
Číslo účtu : 				XXXXX
Zástupce ve věcech smluvních : 	Jiří Daňhel, XXXXX
Zástupce ve věcech technických 	Jiří Daňhel, XXXXX
a realizace stavby (stavbyvedoucí) : 

(dále jen „zhotovitel“)




[bookmark: _Toc323104685]Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Energetické úspory bytového domu Luční 1825/4 v Novém Jičíně“ (dále jen „dílo“) a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2018-358/OMI ze dne 25. 7. 2018 tohoto znění:
I.

V článku III. - Předmět smlouvy se mění znění odstavce 3.2, který nově zní takto:

„3.2.      Rozsah předmětu díla 
[bookmark: _GoBack]Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností XXXXX, stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu dne 21. 4. 2017 pod č.j. ÚPSŘ/28070/2017, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a Soupisem víceprací ze dne 30. 11. 2018, který je přílohou č. 2 této smlouvy.“


II.

V článku VI – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 5.779.607,00 Kč (slovy: pětmiliónůsedmsetsedmdesátdevěttisícšestsetsedmkorunčeských) bez DPH.“

III.
V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, který nově zní takto: 
„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“


IV.

V článku XVII – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„ 17.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Soupis víceprací ze dne 30.11.2018.“

V.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.






Přílohy: 
Příloha č. 2 –  Soupis víceprací ze dne 30. 11. 2018


	
Za objednatele                                                         Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne 6.12.2018			V Novém Jičíně dne 6.12.2018



------------------------                                               	-------------------------
	Bc. Stanislav Kopecký                                            Jiří Daňhel                                	
	starosta města                                                          jednatel společnosti
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