
 

 
 
 
 
 
 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Projektová dokumentace je zpracována dle Vyhlášky č.146/2008 Sb.,  

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název zakázky: Parkoviště na ul. Revoluční, Nový Jičín 
  
 
Objednatel:  Město Nový Jičín 
 Masarykovo nám. 1 
 741 01, Nový Jičín 
 
 
Stupeň dokumentace: DSP+DPS 
 
 
Vypracoval: Ing. Miroslav Knápek 
 
 
 
Datum:  12/2015 
Počet stránek: 5 
Archivní číslo: mk-2014-08-16 



 

mk-2014-08-16 2 

a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho 
odvodnění 

Projekt řeší návrh nového parkoviště na ul. Revoluční v Novém Jičíně. Parkoviště je navrženo 
v místě stávající štěrkové plochy, na které parkují vozidla bez nějakého uspořádání. 

Staveniště bude před zahájením stavebních prací ohrazeno přenosným demontovatelným 
oplocením. V případě rychlejšího postupu prováděných prací může být staveniště na nezbytnou 
dobu vyznačeno dvou-tyčovým zábradlím, vyjímečně výstražnou páskou, umístěnou ve výšce 1,1 
m. Přístupy a příjezdy budou označeny tabulkami se zákazem vstupu a vjezdu nepovolaných osob. 

V prostoru vjezdu na stavbu bude staveniště vymezeno pomocí dopravního značení.  

Po dobu provádění prací na stavbě budou všichni vedoucí zaměstnanci povinni vykázat cizí 
osoby ze staveniště, nebudou-li tyto osoby plnit úkoly na staveništi.  

Zhotovitel zajistí seznámení všech osob vstupujících na staveniště o výskytu dopravních 
prostředků a omezení pohybu osob na nezbytně nutnou míru. 

Staveniště bude odvodněno do okolního terénu. 

b) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích 
staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník 

Obvod staveniště je dán plochou nových ploch. 

Navrhovaná stavba bude umístěna na následujících pozemcích:  

katastrální území Nový Jičín – Horní Předměstí 

c) Zásady návrhu zařízení staveniště 

Při zpracování PD nebyl znám zhotovitel, který bude vybrán samostatným výběrovým 
řízením na zhotovitele před zahájením stavby. S ohledem na lokalitu staveniště se předpokládá, že 
zhotovitel stavby bude maximálně využívat plochy na pozemcích ve vlastnictví investora akce. 
Zhotovitel stavby si zřídí minimální zařízení staveniště, pro sebe a své dodavatele 
v potřebném rozsahu a ve své režii. Jedná se o buňky pro vedení stavby, denní místnost a příruční 
sklady. 

 Voda - pro potřeby výstavby se bude dovážet v cisternách. 

 Elektrická energie – v případě potřeby bude použit dieselagregát. 

Parc. č. 
způsob 
využití 

celková 
výměra 

(m
2
) 

zábor 
pozemku 

stavbou (m
2
) 

Vlastník pozemku 

162 jiná plocha 2851 502 Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín 

170/3 
ostatní 

komunikace 
209 3 Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín 

673/13 
ostatní 

komunikace 
2284 15 Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín 



 

mk-2014-08-16 3 

 Kanalizace – na staveništi budou použita suchá WC. 

 Telefon – bude využito mobilní telefonní sítě. 

d) Návrh postupu provádění výstavby 

Po provedení výkopových prací bude následovat výstavba dlážděných ploch. 

Veškerý stavební materiál bude dočasně skladován přímo na stavebním pozemku mimo 
ochranná pásma inženýrských sítí. 

e) Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu  

Na stavbě nejsou objekty, které by bylo nutno uvést samostatně do provozu. 

f) Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, plyn, 
telekomunikace)  

Jde o stavbu bez požadavků na zdroje vody a energií. V případě dodatečné potřeby 
elektrické energie při výstavbě bude použit dieselagregát. Na staveništi bude použito suché WC. 
Komunikace bude zajištěna prostřednictvím mobilní telefonní sítě. 

g) Možnosti nakládání s odpady z výstavby 

V průběhu realizace budou vznikat běžné odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu 
a rozsahu. Odpovědnost za nakládání s odpady vznikajícími s realizací záměru bude upřesněna v 
příslušné smlouvě uzavřené mezi investorem a dodavatelem stavby. Zneškodňování těchto 
odpadů bude zajištěno servisním způsobem u specializovaných firem s příslušným oprávněním.  

Odpady vznikající při výstavbě, mimo výkopovou zeminu, budou shromažďovány ve 
sběrných nádobách a kontejnerech, po jejich naplnění budou odpady odváženy k využití, k 
recyklaci či k odstranění. Nebezpečné odpady, roztříděné dle jednotlivých druhů a kategorií, budou 
shromažďovány odděleně ve speciálních uzavřených nepropustných nádobách určených k tomuto 
účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady 
nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů. Sběrné nádoby budou označeny v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (v případě 
shromažďovacích nádob s nebezpečnými odpady budou tyto nádoby opatřeny identifikačními listy 
nebezpečných odpadů, symboly nebezpečnosti a osobou zodpovědnou za nakládání s těmito 
nebezpečnými odpady).  

Před vydáním kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady 
prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení. 

 

 

 

 



 

mk-2014-08-16 4 

Odpady z výstavby: 

Kód 
odpadu 

Druh odpadu Kategorie 
Způsob 

nakládání s 
nimi 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly,  O 1 

15 01 02 Plastové obaly O 1 

15 01 03 Dřevěné obaly O 1 

15 01 06 Směsné obaly O 2 

17 01 01 Beton O 2 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 2 

17 05 04 Zemina a kamení O 2 

Odpady z provozu stavebních strojů (motorové oleje, akumulátory, pneumatiky apod.) bude 
zneškodňovat stavební firma v rámci svých programů odpadových hospodářství. 

Způsob nakládání s odpady: 
1 - využití (palivo, regenerace, recyklace)  
2 - odstranění (uložení na skládku, spalování apod.) 
3 - biologická úprava 

N - nebezpečný odpad   O - ostatní odpad 

h) Přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy)  

Přístup na stavbu je zajištěn z ulice Revoluční. 

i) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí  

Aby se zabránilo pohybu nepovolaných osob v oblasti stavby, staveniště bude ohraničeno  
mobilním oplocením, případně výstražnou páskou. Výstražná páska bude upevněna na 
podpěrných sloupcích zakotvených v podkladních deskách nebo na zarážených sloupcích. 
V prostoru komunikace bude staveniště vymezeno pomocí dopravního značení (vodících desek). 
Mobilní desky budou umístěny na podkladních patkách, tyto patky musí zajistit stabilitu mobilního 
oplocení proti překlopení (např. větrem). Zhotovitel si zajistí střežení staveniště, ploch a objektů 
zařízení staveniště včetně zařízení, které bude užívat. 

j) Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní 
opatření 

V místě stavby nebo v její blízkosti jsou vedeny následující sítě technické infrastruktury, 
jejichž ochranná pásma musí být podle vyjádření jejich vlastníků či provozovatelů respektována. 
Jedná se o následující inženýrské sítě: 

 Sdělovací vedení ve správě O2 Czech Republic a.s. 

 Kabely veřejného osvětlení ve správě Technické služby města Nového Jičína 

 Podzemní vedení NN a VN ve správě ČEZ Distribuce a.s. 

 Vodovod a kanalizace ve správě SMVAK a.s. 

Před zahájením stavebních prací je nutné zaměřit skutečnou trasu výše uvedených sítí a 
prověřit skutečnou hloubku uložení uvedených sítí, aby v průběhu výstavby nedošlo k jejich 
poškození. V průběhu výstavby nesmí být v trase inženýrských sítí ani v jejich ochranném pásmu 
skladován stavební materiál, ani zde nesmí být prováděna činnost, která by ohrožovala bezpečný a 
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spolehlivý provoz zařízení. Vyjádření jednotlivých provozovatelů a vlastníků inženýrských sítí 
nacházejících se v zájmovém území stavby jsou součástí Dokladové části této dokumentace.  

k) Návrh řešení dopravy během výstavby 

Stavba si nevyžádá uzavírky ani objížďky ulice Revoluční. Přechodné dopravní značení bude 
použito dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (II. vydání), 
předpis vydaný Ministerstvem dopravy a spojů ČR dne 12.12.2003. Realizaci přechodného 
dopravního značení po dobu výstavby, vč. zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na sil. 
II/647, zajistí zhotovitel stavby, který náklady s jeho zajištěním, provozem a údržbou zahrne do 
nabídkové ceny stavby. 

l) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví  

Jedná se o stavbu, která nepodléhá povinnosti ohlášení příslušnému inspektorátu práce dle § 
15 zákona č. 309/2006 Sb. Předpokládaná délka stavebních prací: cca. 3 měsíce. Předpokládaný 
maximální počet pracovníků stavby: 10 osob. K dispozici bude záložní zdroj elektrické energie 
(dieselagregát). Staveniště bude zabezpečeno mobilním suchým WC. Stravování pracovníků zajistí 
dodavatel stavby. S ubytováním pracovníků stavby se neuvažuje. 

 
 
 


