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1 ÚVOD 

Stavba se nachází v Novém Jičíně. 

Jedná se o změnu dokončené stavby – rekonstrukce střechy zimního stadionu. Stavba je využívaná jako zimní 

stadion se zázemím pro sportovce a návštěvníky, restaurace a květinářství. 

Předmětem této projektové dokumentace je rekonstrukce střechy zimního stadionu v Novém Jičíně. Tedy 

rekonstrukce stávající nosné ocelové konstrukce vč. statického posouzení, návrh nového střešního pláště, návrh 

akustických opatření a řízeného větrání a odvlhčování prostoru zimního stadionu, aby bylo zamezeno kondenzaci 

vodních par na ocelové konstrukci, návrh osvětlení prostoru s ledovou plochou, zpracování PBŘS a projektu 

EPS. 

Členění stavby na objekty a technologická zařízení se nepředpokládá. 

 

2 STAVENIŠTĚ 

Staveniště je vymezeno rozsahem prováděných prací, které budou prováděné v dané etapě výstavby a nutnými 

plochami pro montáže, předmontáže, skladování a nezbytné další zařízení staveniště. 

Je předpoklad, že práce budou probíhat průběžně. 

Práce na staveništi budou probíhat mimo noční dobu od 6:00 hod. do 22:00 hod. 

 

2.1 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní trasy: 

Stavba „Rekonstrukce střechy zimního stadionu v Novém Jičíně“ je dobře dopravně dostupná stávajícími 

komunikacemi města Nový Jičín. Realizace střechy nevyžaduje výstavbu nových dočasných komunikací. 

Vlivem výstavby nedojde k omezení provozu na příjezdových komunikacích.  

 

Přístupové trasy: 

Veškeré přístupové trasy na staveniště budou odsouhlašovány stavbyvedoucím, a mohou se v průběhu výstavby 

měnit. 

Přístup na buňkoviště a skladové prostory u stadiónu budou z ulice U Stadiónu. Pro montáž VZT na zadní střeše 

bude přístup z ulice Divadelní. 

Poznámka k trasám: 

Staveniště na západní straně je umístěno na barevné zámkové dlažbě náchylné k poškození. Doporučuji zajistit 

její překrytí před započetím prací či demontovat a po skončení prací namontovat v původním stavu. Doporučuji 

provést pasport okolních komunikací a zelených ploch dotčených stavbou a po ukončení prací veškeré dotčené 

plochy dát zhotovitelem do původního stavu. 

Stavba se nachází v zastavěné části Nového Jičína. Pro užívání přilehlých komunikací pro těžkou dopravu 

doporučuji opatřit si souhlas vlastníka či správce komunikace (vyjádření DOSS apod.). Při zamítavém stanovisku 

bude nutné materiál překládat a dopravovat lehkou dopravou. 

 

Automobilová doprava 

Na stavbu bude dovážen běžný stavební materiál (ocelové prvky, profilované plechy, tepelně izolační materiál a 

izolační materiál proti vodě), konstrukční materiál nosných a technologický celků, elektromateriál, nátěrové hmoty 
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a pomocný stavební a montážní materiál. Materiál bude dovážen z prodejních skladů z okolí stavby v okruhu cca 

20 km. Materiál technologických celků bude dopravován přímo od dodavatele technologie.  

Materiál pro stavbu je vhodné dovážet průběžně podle potřeb zhotovitele tak, aby mohl být po dodání na stavbu 

v co nejkratší době zabudován. 

Doprava bude hlavně nákladní-automobilová. 

Pohonné hmoty do silničních vozidel a stavebních strojů lze natankovat u čerpacích stanic, vzdálených od 1 do 

10 km od místa stavby. Do stavebních strojů, které se nemohou přemístit po komunikaci k čerpací stanici, lze 

palivo dovést v autocisterně na staveniště. 

 

Železniční doprava 

Nepředpokládá se. 

 

Zvedací technika 

Pro manipulaci s těžkými díly a konstrukčními celky budou použity mobilní jeřáby o potřebné nosnosti, popřípadě 

mohou být použity jiné stavební stroje k tomu přizpůsobené (vysokozdvižné vozíky, teleskopické manipulátory 

apod.). Ty budou hlavně použity pro demontáž a montáž střešního pláště apod. Rovněž budou tyto stroje 

požívány pro nakládku a vykládku materiálu z dopravních prostředků a k manipulaci s materiálem na 

předmontážní ploše, či na skladovacích prostorách. 

Místa, na kterých budou během zvedacích a manipulačních prací jeřáby (stroje) „zapatkovány“, musí mít pevný 

povrch (komunikace s asfaltobetonovým povrchem nebo rovná panelová plocha s řádným zhutněným podsypem 

apod.). 

Zhotovitel na základě pevnosti stávajících ploch provede opatření, aby nedošlo k narušení dotčených ploch. 

Použije překrytí ploch, bude používat roznášecí podkladové desky pod patky autojeřábů apod. 

 

2.2 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Nepředpokládá se. 

 

2.3 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Realizace stavby není rozdělena do etap. Objednatel poskytne vedle objektu stadiónu plochu pro skladování, 

buňkoviště a stanoviště stavebních mechanizmů. 

Drobný stavební materiál a sklady budou umístěny dle možnosti v uzamykatelných buňkách.  

Zhotovitel musí oplotit celé staveniště (stavbu) pevným oplocením o min. výšce 1,8 m. Prostory dotčené stavbou 

za provozu (vstupy do budovy na okraji střech) musí zhotovitel díla vždy řádně ohradit a provést krycí konstrukci 

pro bezpečný vstup s dostatečnou stabilitou dle NV 591/2006 Sb.. Ostatní vstupy uvnitř budovy do staveniště 

(pod střechu) je nutné řádně zabezpečit (dveře v budově na lední plochu apod.), doplněné výstražnými tabulkami 

se zákazem pohybu nepovolaných osob dle NV 11/2002 Sb. bezpečnostní značky a signály, nebo vyznačeny 

výstražnou páskou a doplněny výstražnými tabulkami se zákazem pohybu nepovolaných osob. V případě, že 

nelze provést ani výše uvedená vymezení, musí být zajištěn dozor ohrožených prostor k tomu určeným jedním 

nebo více zaměstnanci, a to po celou dobu ohrožení (např. navážení potravin do restaurace skrz staveniště 

apod.). Bezprostředně při přerušení nebo po ukončení pracovní činnosti v daném prostoru, musí být instalována 

dostatečně pevná a stabilní zábrana. 
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Skladovací a montážní plocha zařízení staveniště bude oplocena do výšky min. 1,8 m. Pokud bude plochy 

zařízení staveniště využívat více zhotovitelů, tak si prostory oddělí oplocením do výšky 1,8 m, pokud se 

nedohodnou jinak. 

 

2.4 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin 

Nepředpokládá se. 

 

3 ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

3.1 Informace o zařízeních staveniště 

Pro provedení stavby se předpokládá, že zhotovitel potřebuje jako zařízení staveniště následující minimální 

prostory a plochy: 

 

1 - Kanceláře pro THP pracovníky včetně základního kancelářského vybavení 

1 - místnost pro shromáždění pracovníků za účelem rozdělení práce a její vyhodnocení 

Šatny včetně koupelen a WC pro požadovaný počet pracovníků 

Uzavřené skladovací prostory.  

Venkovní skladovací a předmontážní plocha o velikosti dle potřeby pro montáž. Je možno využít i vnitřní plochu 

ledové plochy. 

Po dohodě s objednatelem je možno využít vnitřní prostory šaten jako zázemí pro stavbu. Výše uvedené prostory 

a zařízení bude zhotoviteli pronajato za finanční úhradu, jejíž výše bude dohodnuta při uzavření smlouvy o dílo s 

majitelem, nebo na základě samostatné smlouvy o nájmu. 

Plochy pro dočasné zábory, včetně pronajatých prostor kanceláří, skladů a šaten, budou protokolárně převzaty 

zhotovitelem od majitele. Po dokončení stavby budou tyto plochy a prostory uvedené do původního stavu a 

budou protokolárně předány zpět majiteli. 

 

3.2 Využití stávajících objektů 

Uvažuje se o využití ledové plochy pro skladování lehkých materiálů (izolace střechy apod.). 

 

3.3 Skladovací plochy a montážní plochy na venkovních prostorech 

Zhotovitel bude mít k dispozici zpevněnou plochu u stadiónu, na které mohou být umístěny UNIMO buňky 

(kanceláře , sklady, sociální zázemí), skladové prostory pro montáž, parkovací místa pro stavební stroje apod. 

Tuto plochu musí zhotovitel ohradit mobilním oplocením o výšce minimálně 1,8m. 

 

3.4 Nové objekty 

Budování nových objektů pro potřebu stavby se neuvažuje. 

 

3.5 Potřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Voda pro pracovníky 

Spotřebu vody pro sociální účely v rámci stavby lze předpokládat v průměrném množství 2m3/den, maximálně 10 

m3/den, která bude ovšem kolísat podle počtu pracovníků zhotovitele, odvíjejícího se z rozsahu prováděných 

stavebních prací. 



 
 
 

Archivní číslo  Stránka 

8 7 5 - 3 2 4 8 6 - 0 - 8  6 

Pro pitné účely se bude používat voda balená. 

Po dohodě s investorem bude umožněno využívat šatny, hygienické a sociální zařízení v budově stadiónu. 

V případě, že nebude možno využívat sociální zařízení na staveništi, tj. v provozních objektech, zhotovitel si 

zajistí na staveništi umístění mobilních WC (Toy Toy, Wecko, nebo jiné) se situováním v blízkosti místa 

pracoviště.  

 

Voda pro stavbu 

Voda pro výstavbu bude odebírána ze stávajících rozvodů v budově přes podružné měření, a to hlavně pro 

skrápění prostoru pracovišť v době zvýšeného rizika prašnosti na staveništi, případně pro čištění příjezdové 

komunikace a vozidel opouštějících stavbu.  

Pro vlastní stavební práce bude jen minimální potřeba vody. 

V případě nutnosti použití vody pro proplachy nebo provedení technologických zkoušek, bude použita voda ze 

stávajících rozvodů a bude zhotoviteli vyúčtována. 

Voda pro požární účely bude využita z nejbližšího požárního hydrantu. Při pracích na střeše apod. (svařovací 

práce, řezání apod.) budou mít pracovní čety na pracovišti hasicí přístroj. 

 

Elektrická energie 

Předpokládá se provedení staveništního rozvodu elektrické energie přes podružné měření. 

Elektrická energie pro buňkoviště bude odebírána ze staveništního rozvodu.  

Maximálně se předpokládá příkon 65 kW, 230/400 V –50 A. 

Napojení staveništního rozvodu je možný pouze po dohodě mezi investorem, tj. vlastníkem objektu a 

zhotovitelem, při uzavření smlouvy na zhotovení díla. Odebraný elektrický proud z cizí elektrické sítě, hradí 

zhotovitel díla a hlavní staveništní rozvaděč musí být opatřen podružným měřením, jehož údaje o spotřebě budou 

na začátku a na konci zúčtovacích období odečteny za účasti zástupců investora a zhotovitele a údaje budou 

zapsány do stavebního deníku. 

 

4 BOZP 

4.1 Všeobecně 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci je prioritou v každém odvětví pracovní činnosti, která je dána zákony 

a navazujícími předpisy. 

Jedná se o zákon 262/2006 Sb. zákoník práce, včetně pozdějších změn a doplňků, dále  

zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) a osoby samostatně výdělečně činné 

dle zákona 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. 

Další požadavky na BOZP jsou obsaženy v N.V, č.591/2006 (nařízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi), N.V, č.362/2005 (nařízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky), N.V, 

č.378/2001 (nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí), apod. 
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Při práci je také nutné dbát technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchu komunikací, veřejné zeleně a 

nezpevněných ploch a dalších podmínek DOSS. 

Ve stavebnictví, které vystavuje pracovníky zvýšeným rizikům úrazů, je tato oblast standardně kladena na první 

místo a důsledně kontrolována funkce a efektivita všech systémů zajišťujících bezpečnost práce a dodržování 

souvisejících předpisů. 

 

Citace nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž 

provádění vzniká povinnost zpracovat plán 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o 

hloubce větší než 5 m. 

2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů 

podle zvláštních právních předpisů. 

3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy37). 

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí. 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení. 

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při 

stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy7). 

8. Potápěčské práce. 

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů2). 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a 

dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 

Dle bodu 5 je povinností mít vypracovaný plán BOZP. Stavba je z hlediska koordinace BOZP náročná 

vzhledem k předpokládanému provádění stavby za provozu přilehlých obchodů a restaurace. Během 

výstavby je nutno danou situaci sledovat a průběžně koordinovat (předpokládá se koordinace požadavků 

stavby a přilehlých provozů, z toho důvodů se předpokládá průběžná aktualizace plánu BOZP). 

 

Citace zákon č. 309/2006 Sb.: 

DALŠÍ ÚKOLY ZADAVATELE STAVBY, JEJÍHO ZHOTOVITELE, POPŘÍPADĚ FYZICKÉ OSOBY, KTERÁ SE 

PODÍLÍ NA ZHOTOVENÍ STAVBY, A KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 

STAVENIŠTI 

§ 14 

(1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně 

určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci 

opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být 

určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího 

předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591#f4391076
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591#f3152681
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591#f3152676
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dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být 

vykonávány toutéž osobou. 

(2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností 

při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, 

která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost 

koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátorem nemůže být zhotovitel, 

jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby20). 

(3) Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby současně, vymezí 

písemně pravidla jejich vzájemné spolupráce. Zadavatel stavby, který je fyzickou osobou a splňuje stanovené 

předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, bude-li činnost koordinátora vykonávat sám. 

(4) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména 

pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“), včetně informace o 

fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost 

a zavázat všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a 

realizace stavby. 

(5) Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s 

činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. 

(6) Při přípravě a realizaci staveb 

a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1, 

b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu21), nebo 

c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu22), 

se koordinátor podle odstavce 1 neurčuje. 

§ 15 

(1) V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 

vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 

pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 

jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní 

předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště23) nejpozději do 8 dnů před 

předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k 

podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného 

odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 

staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 

Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. 

Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 

nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle 

odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně 

vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován. 

Plán zpracovává koordinátor. V plánu musí být uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, postupy 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309#f3063924
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309#f3063925
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309#f3063926
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309#f3063927
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navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné 

provádění, jejich předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh; musí být přizpůsobován skutečnému 

stavu a podstatným změnám stavby během její realizace. Vláda stanoví nařízením bližší požadavky na obsah a 

rozsah plánu. 

(3) Zadavatel stavby postupuje při výběru zhotovitele v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci s ohledem na práce a činnosti vystavující zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví na 

staveništi uvedenými v plánu. 

 

Předpokládá se více zhotovitelů na staveništi, a proto dle §14 je zadavatel stavby povinen písemně určit 
koordinátora BOZP. 

 

Celková předpokládaná doba realizace je 1rok (mimo zimní období). 

Z toho důvodu dle §15 je povinností zadavatele doručit oznámení o zahájení prací OIP podle místa 
staveniště, nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.  

Všichni pracovníci zhotovitele musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, včetně ochranné 

přilby a reflexní vesty s názvem nebo logem mateřské firmy. 

V kanceláři stavbyvedoucího musí být uložené následující dokumenty 

Platný a průběžně doplňovaný Plán BOZP 

Deník koordinátora BOZP  

Vyhodnocená rizika (předaná ostatním zhotovitelům a koordinátorovi) pro prováděné činnosti 

Zápisy z kontrolních dnů BOZP 

Aktuální evidence zaměstnanců 

Doklad o proškolení zaměstnanců z bezpečnosti práce 

Doklad o proškolení zaměstnanců o BOZP a PO pro firmy působící v budově stadiónu. 

Doklady o kvalifikace, způsobilosti pracovníků zejména u činnosti: 

vazač, svářeč, lešenář, jeřábník, strojník. 

Doklady provozovaných strojů a zařízení_(průvodní dokumentace, provozní dokumentace, návody k obsluze 

apod.) 

Systém bezpečné práce jeřábu 

Revizní zprávy elektrozařízení provozovaných na stavbě 

Kniha úrazů 

Požární poplachové směrnice, havarijní a evakuační plán 

Doporučuje se, aby v kanceláři stavby byly vyvěšeny „Bezpečnostní tabulky s pokyny pro poskytování první 

pomoci“, které pomáhají zvládat stresové situace způsobené úrazy v práci. 

 

 

 

 

 

 

Na staveništi musí být prostředky pro poskytnutí první pomoci 
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Zdravotní lékařská pomoc je dosažitelná v zařízeních města Nový jičín. Veškeré pracovní úrazy se nahlásí 
zadavateli stavby. 

 

Důležitá telefonní čísla: 

Integrovaný záchranný systém – 112 

Rychlá lékařská pomoc – 155 

Hasiči – 150 

Policie ČR – 158 

Městská Policie - 156 

 

4.2 Vliv alkoholu a drog 

Opatření jsou: 

Zajistit školení BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) všech pracovníků,  

Zajistit dodržování vnitropodnikových směrnic a předpisů zadavatele.  

Pracovníci nesmějí požívat alkoholické nápoje a nesmějí kouřit na pracovišti – pro kouření musí být vyhrazena 

zvláštní místa za předpokladu, že toto je povoleno interními směrnicemi stavebníka / investora. 

Pracovníci nesmějí užívat drogy na pracovišti, nebo pod vlivem drog vstupovat na pozemky staveniště nebo 

skladových prostor. 

 

4.3 Vliv nebezpečí při příchodu na pracoviště 

Opatření jsou: 

Všichni pracovníci zhotovitele musí být před zahájením práci na stavbě seznámeni s přístupovými trasami na 

staveniště a s místem výkonu práce. 

Všichni pracovníci zhotovitele musí být seznámeni se skutečností, že stavební práce probíhají za provozu 

restaurace a přilehlých obchodů. 

Všichni pracovníci zhotovitele musí být proškolení z vnitřních předpisů pro firmy působící v budově stadiónu. 

Pracovníci musí být seznámeni s únikovou cestou z pracoviště.  

Dopravní komunikace, schodiště a žebříky nesmějí být založeny stavebním materiálem. 

Pracovníci se mohou v provozu pohybovat pouze po vyznačených a určených trasách. 

 

4.4 Vliv kontaktu s pracovním strojem 

Opatření jsou: 

Musí se dodržovat stanovené pracovní postupy při práci.  

Obsluhovat stroje a zařízení, které byly určeny na práci, mohou jen pracovníci, kteří mají oprávnění, způsobilost a 

dobrý zdravotní stav. 

Pracovníci pověření vázáním a zavěšováním břemen musí mít platný vazačský průkaz. 

Při přepravě, opravách a údržbě stroje, musí být stroje zabezpečeny proti nežádoucímu uvedení do chodu, 

případně proti samovolnému pohybu. 

Všechny otvory a jámy na staveništi nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty nebo 

ohrazeny dle platných předpisů. 

Snížit minimální poruchovost strojů pravidelnou kontrolou a údržbou. 
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4.5 Práce, při kterých hrozí pád y výšky nebo do volné hloubky 

Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, 

propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení – ochrana proti pádu, a zajistí jejich provádění. 

Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou 

zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo 

sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 

Pokud povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní 

ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců 

účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné, tak zaměstnavatel zajistí ochranu svých 

zaměstnanců prostředky individuální ochrany osob, prokazatelně seznámí pracovníky s jejich používáním a 

důsledně kontroluje jejich používání. 

Stavba bude probíhat na hranici veřejných prostranstvích, proto je nutné obzvlášť dbát na BOZP nejen 

pracovníků, ale i kolemjdoucích (pád břemene ze střechy). 

Všechny otevřené otvory v podlaze o půdorysných rozměrech větších jak 0,25 m v kterémkoliv směru, v níž je 

otvor s hloubkou přesahující 1,5 m, budou zakryty poklopy odpovídající únosnosti nebo ohrazeny pevným 

ohrazením.  

Při použití lešení, bude lešení opatřeno pevným zábradlím a ty části, které budou s ohledem na montáž bez 

pevného zábradlí, budou vyznačeny výstražným značením. V takovýchto místech budou mít pracovníci se za 

povinnost poutat k pevné a stabilní části lešení nebo konstrukci. 

Poutání k pevným a stabilním částem je povinné i pro případ montáží ocelových nebo betonových konstrukcí bez 

využití lešení nebo při použití montážních košů zavěšených na zvedacím zařízení. Takové zvedací zařízení musí 

být pro tyto práce schváleno a může ho obsluhovat pouze osoba, která má k takové činnosti platné oprávnění. 

 

4.6 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení a zařízení technického vybavení a 

ostatních ohrožených prostorech 

Veškeré práce, při kterých bude použita těžká stavební technika, musí být prováděny s ohledem na podzemní 

trasy inženýrských sítí. Tyto trasy nesmí být přetěžovány mechanismy a otřesy. 

 Před zahájením prací v ochranných pásmech provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 

stanovených provozovateli příslušného vedení a během provádění prací je dodržuje. Veškeré trasy inženýrských 

a technických sítí a překážek doporučujeme před započetím prací vytyčit a řádně vyznačit. 

 

4.7 Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových 

a dřevěných, určených pro trvalé zabudování do staveb 

S ohledem na rozměry hlavních nosných konstrukcí a jednotlivých montážních celků nebo s ohledem na rozměry 

dalších instalovaných zařízení, bude při manipulaci s nimi hrozit nebezpečí úrazu a to vlivem působení řady vlivů 

(např. hmotnost, rozměry, silný vítr, námraza, atd.), ke kterým dochází při manipulaci za pomoci jeřábu, nebo při 

jejich spojování. 

Veškeré manipulační práce s rozměrnými břemeny budou prováděny podle odsouhlasených zdvihacích plánů a 

dále bude vždy určena osoba (barevně označená), která jediná bude předávat pokyny pro zvedání, nebo 

manipulaci.  

Pracovníci pracující ve výškách budou v takovémto případě vždy připoutáni k pevným a stabilním konstrukcím. 

Přitahování konstrukcí bude vždy prováděno za pomoci určené techniky a předem stanoveného postupu. 
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Při provádění těchto prací mimo vyhrazený a ohrazený prostor bude manipulační (nebezpečný) prostor jeřábu 

vymezen páskou. 

 

4.8 Bourací práce 

Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět pouze podle 

technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací, který zpracovává dodavatel projektu. 

Podklad k vypracování je řešen ve statické části PD. 

 

Při bouracích pracích, pro něž se dokumentace bouracích prací podle zvláštního právního předpisu 

nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování technologického postupu na základě provedeného průzkumu 

stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení a zjištění vedení, popřípadě staveb a zařízení 

technického vybavení a stavu dotčených sousedních staveb, vyjádření vlastníků popřípadě správců technické 

infrastruktury a vlastní ohledání staveniště. Na základě statického posouzení se zajišťuje, aby v průběhu prací 

nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. O provedeném průzkumu vyhotoví 

zhotovitel zápis. 

Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící tyto práce mohou být ohroženy 

padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi, se smí provádět pouze tehdy, jsou-li provedena 

opatření stanovená v technologickém postupu k zajištění bezpečnosti fyzických osob při takovém způsobu práce. 

 

Bourání svislých konstrukcí od výšky 3 m, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při 

kterých dochází ke změně konstrukční bezpečnosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými metodami, jako 

je řezání kyslíkem, a bourací práce podle předcházejícího bodu, smějí být prováděny pouze fyzickými osobami 

k tomu určenými zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem 

pověřenou; fyzická osoba pověřená stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje určené 

pracoviště, provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se nevzdaluje a nevykonává 

jinou činnost než dozor. 

Stálý dozor podle předchozího bodu je nutno zajistit, jestliže bourací práce probíhají na dvou nebo více místech 

v rámci jedné bourané stavby současně. 

Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem odhaleny, zajistí zhotovitel bez 

zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna 

bezpečnost prováděných prací. 

Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby jakož i na jednotlivá pracoviště a 

přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen. 

Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 m, pokud tomu použitá 

technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí být zajištěn jiným vhodným způsobem, například 

střežením nebo vyloučením provozu. 

Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané části stavby musí být před zahájením prací odpojeny a 

zajištěny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i vedení technického vybavení, do nichž je stavba 

prostřednictvím přípojek napojena.  
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K zajištění případné dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit dočasné elektrické 

zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako dočasný přívod pro kropení k omezení 

prašnosti, je nutno v průběhu bouracích prací zabezpečit proti poškození. 

Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem vydán písemný příkaz a 

pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými 

v technologickém postupu. 

Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního ohrožení 

dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel 

zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny. 

Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění sousedních staveb 

způsobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací popřípadě v technologickém postupu tak, aby nebyla 

ohrožena jejich stabilita. 

Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah či střech 

následkem jeho nahromadění. 

Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly 

dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací například z důvodu 

náhlého zhoršení povětrnostní situace. 

Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li zatíženy. 

Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním směrem shora dolů. 

 

4.9 Hluk 

Ochrana proti hlučnosti strojů je řešena především použitím tlumičů hluku, protihlukových krytů a izolací všude 

tam, kde vlastní zařízení vykazuje vyšší úroveň hladiny hluku, než je hygienickou normou přípustné. Přestoupí-li 

hladina akustického výkonu zařízení měřená ve vzdálenosti 1m 85 dB (A), bude příslušné zařízení vybaveno 

protihlukovou ochranou, která zaručí nepřekročení této hodnoty nebo budou pracovníci vybaveni chrániči sluchu. 

 

Pracovníci na stavbě by neměli být v prostorách dotčených stavbou hlukem ohroženi. Při krátkodobých 

činnostech může dojít k přestoupení hladiny hluku nad povolenou mez, potom budou pracovníci vybaveni 

chrániči sluchu. V případě uvádění nových zařízení do provozu či kontrole zařízení, při které je nutno sejmout 

protihlukový kryt či izolaci, budou pracovníci vstupující do těchto prostorů vybaveni vždy chrániči sluchu. 

 

Řešení výstavby, stavby a ochrany pracovníků proti hluku bude provedeno s ohledem na nařízení vlády 

č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

4.10 Nebezpečí popálení z důvodu vysokých teplot 

Zdrojem nebezpečí popálení z důvodů vysokých teplot bude hlavně při svařování ocele a při pokládce PVC fólie. 

Při sváření musí být dodržovány zásady vyhláška 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 

při svařování a nahřívání živic. 

Při uvádění zařízení do provozu, kdy může nastat neobvyklý stav, musí být dodrženy bezpečnostní předpisy 

dodavatele zařízení a používány OOPP určené k dané činnosti. 
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4.11 Pracovní postup 

Předpokládá se varianta proveditelnosti rekonstrukce střechy, při které obchod a restaurace budou v provozu po 

dobu rekonstrukce. 

Stavba demontuje (světla, média apod.) a zajistí prostor pod střechou a okolo střechy (pád materiálů ze střechy a 

okolí jeřábu a plošin) zábranami, plotem (dočasně krátkého trvání např. jeřábové práce, může být zapáskováno). 

Místa nutná chránit proti pádu předmětů (vstupy do objektu) zabezpečit krycí konstrukcí, či po dobu prací střežit. 

Vnitřní vstupy (dveře) do prostoru pod prací na střeše zabezpečit (zamknout, střežit apod.). Práce nad střechou 

obchodu a restaurace (jeřábem apod.), kdy hrozí možnost proražení střechy, nutno koordinovat na dobu mimo 

provoz těchto zařízení. 

Výstup na střechu bude zajištěn pracovní plošinou. Bude provedena demontáž střešní krytiny, dle pokynu statika 

(předpokládá se rovnoměrné odlehčení střechy). Pracovníci budou zajištěni kombinací úvazků a sítí pod střechou 

(místa ukotvení nutno konzultovat se statikem). Pracovníci musejí dbát, aby nepřetěžovali střechu skladovaným 

materiálem přes únosnou mez danou statikem.  

Provede se montáž střechy pod světlíkem ze stavby, tím dojde k jejímu ztužení, a až následně se rozebere 

světlík. 

Na namontovaný střešní trapéz se namontuje záchytný systém, který budou pracovníci používat při pokládce 

střešní skladby a detailů oplechování krajů střechy. 

Po montáži světel a ostatních požadovaných úprav, doporučuji halu vymalovat (z demontáže předpokládám 

zaprášení a v průběhu výstavby zatečení do haly). 

Předpokládá se využití jeřábu pouze u štítových stěn (hustota nosných prvků střechy nepředpokládá užití 

běžných jeřábu zevnitř stavby) a následný roznos materiálů po střeše. Přesný technologický postup požaduji 

konzultovat se statikem. 

 

5 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Druh stavby a prováděných prací sám o sobě nemá vliv na životní prostředí, ale aby se dosáhlo toho, že i další 

nežádoucí vlivy budou vyloučeny, budou přijata tato opatření: 

 

Voda bude také ve většině případů použita vícekrát, tak aby se snížila její spotřeba. 

Veškerá stavební zařízení budou pravidelně kontrolována, aby se zabránilo případnému úniku ropných, nebo 

jiných závadných látek. 

Stávající zařízení, která budou případně demontována, budou vždy před touto demontáží kontrolována a 

propláchnuta tak, aby se zabránilo znečištění životního prostředí. 

Případné vypouštění provozních látek bude vždy do zvláštních nádob (cisteren), takovým způsobem, aby 

nedošlo k úniku do okolí. 

Natěračské práce budou prováděné tak, aby nedocházelo k úniku barev a ředidel do okolí. V případě nanášení 

barev stříkáním, bude prostor aplikace zakryt. Obaly od nátěrů, ředidel a čistících materiálů znehodnocených 

těmito produkty, budou likvidovány odbornou firmou, která je oprávněna k nakládání s odpady. 

Dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších a souvisejících předpisů, musí být 

zachované dřeviny rostoucí v blízkosti staveniště chráněny před poškozením a ničením. 

Práce budou prováděny tak, aby svým vlivem nerušili okolí. To se týká zejména nákladní automobilové dopravy a 

provádění hlučných práci, které nebudou prováděné v nočních hodinách od 22:00 do 6:00 a o víkendech a 

svátcích. 
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V době výstavby přijmout opatření k minimalizaci hlukové zátěže – především používat stroje a zařízení se 

sníženou hlučností, vypínat je při pracovních přestávkách a dbát na omezení doby nasazení hlučných 

mechanismů. 

Při suchém počasí nebo silném větru provádět účinné omezování prašnosti z prostoru staveniště např. skrápění 

nebo přikrývání sypkých materiálů, čištění pojížděných vozovek a vozidel opouštějících stavbu. 

Odpady vznikající při výstavbě 

Zhotovitel stavby plně odpovídá za nakládání s odpady vznikajícími při stavbě. Tato povinnost je dána zákonem 

č. 185/2001 Sb. o odpadech a rovněž bude zakotvena v příslušné smlouvě uzavřené mezi investorem a 

dodavatelem stavby. Využití nebo odstranění odpadu bude zajištěno servisním způsobem u firem, které jsou 

oprávněny k nakládání s odpady. 

Doklady o uložení sutě a o hospodaření s odpady vzniklými při výstavbě budou předloženy u závěrečné 

kontrolní prohlídky - kolaudace. 

Náklady na likvidaci odpadů vznikajících při realizaci díla hradí zhotovitel stavby.  

Odpady, které budou vznikat během stavby, budou shromažďovány na zabezpečené ploše ve sběrných 

nádobách a kontejnerech. Po jejich naplnění budou odpady odváženy k využití, k recyklaci nebo uložení. 

Kontejnery a nádoby ke shromažďování odpadů musí být řádně označeny dle zákona č. 185/2001 Sb. o 

odpadech a navazujících prováděcích vyhlášek v platném znění.  

Železný odpad si zadavatel stavby likviduje sám. Zhotovitel pouze železný odpad odstraní ze stavby a přesune a 

uloží na místo určené zadavatelem stavby. 

 

Zhotovitel díla zajistí průběžné provádění screeningu stavebních odpadů v souladu s požadavky 

vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., v platném znění. 

Nebezpečné odpady roztříděné dle jednotlivých druhů a kategorií budou shromažďovány odděleně ve 

speciálních uzavřených nepropustných nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo 

dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů. Sběrné 

nádoby budou označeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů v platném znění (v případě shromažďovacích nádob s nebezpečnými odpady budou tyto nádoby 

opatřeny identifikačními listy nebezpečných odpadů, symboly nebezpečnosti a osobou zodpovědnou za 

nakládání s těmito nebezpečnými odpady). 

 

Přehled odpadů, které budou vznikat při výstavbě: 

Přehled odpadu vznikajícího při výstavbě je uveden v tabulce v souhrnné technické zprávě v kapitole B.8 

odstavec h). 

Železný odpad se bude odvážet na místo určené investorem a likvidovat v jeho režii. 

Způsob využívání odpadů byl vyhodnocen dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů. 

 

6 ODKAZY 

- NV č.591/2006 Sb., NV č.101/2005 SB.,  NV č.11/2002 Sb., NV č.361/2007 Sb., NV č.362/2005 Sb., zákon 

č.309/2006 Sb. atd. 

-veškerá vyjádření DOSS ke stavbě 
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7 PŘÍLOHA Č. 1 – SITUACE ZOV 


